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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot
Lavori a Corpo 33°428,18| 100,000 199 45 gg 32 45
* Impianti 19°340,04| 57,856 1599 45 gg 22 31
** impianti idrico sanitario 3'660,21| 10,949 15gg 41 gg 18 27
** * Impianto idrico sanitario 3'660,21| 10,949 1599 41 gg 18 27
*** * Impianto di scarico con I'uso di tubi in PVC con innesto __. terie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili 153,78 0,460 1509 20gg 3 3
**** periodo 01 102 52| 0,307 15 gg 16 gg 2 2
¥R periodo 02 5126 0153 20 gg 20 gg 1 1
**** Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... 'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili 187,80| 0,562 15gg 20gg 3 3
** ¥ periodo 01 12520, 0,375 15 g9 16 gg 2 2
*EEE periodo 02 6260 0187 20 gg 20 gg 1 1
**** Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit .. d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili 163,11 0,488 1509 20gg 3 3
**** periodo 01 10874 0325 15 gg 16 gg 2 2
** o periodo 02 5437 0163 20 gg 20gg 1 1
**** Tubazione in rame preisolato, fornita e posta in opera,co ... 0 a perfetta regola d'arte Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm 76,000 0227 16 gg 16 gg 1 1
**** Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali ._. rofinito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 110 mm 82,50 0247 16 gg 16 gg 1 1
****Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornit ... regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 3/8" 19,36| 0,058 20 gg 20gg 1 1
=*** Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per . arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili 2'97766| 8,908 3509 41 gg 5 5
** ¥ periodo 01 1°191,06] 3,563 35gg 36 gg 2 2
*EEE periodo 02 1°191,06 3,563 37 gg 38 gg 2 2
** ¥ periodo 03 59553 1,782 41 gg 41 gg 1 1
** impianto termico di riscaldamento 3°513,76| 10,511 1549y 45 gg 22 31
*** Impianto di riscaldamento 3'513,76| 10,511 1599 45 gg 22 3
*** % Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di al ... erfetta regola d'arte Altezza massima dell'elemento 800 mm 109388 3272 43 qg 45qg 3 3
**E* periodo 01 364 55| 1,091 43 gg 43 gg 1 1
*EEE periodo 02 72933 2182 44 gg 45 gg 2 2
**** Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua ... tipo ferroli 944 67| 2,826 43 gg 43 gg 1 1
**** Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzio ... scarico Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete 761,11 2277 43 gg 45 gg 3 3
**** periodo 01 25334 0758 43 gg 43 gg 1 1
*E R periodo 02 50777 1,519 44 gg 45 gg 2 2
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot
**** Collettore per impianti idrico sanitari composto da eleme ... to a perfetta regola d'arte Collettore 7+7 da 3/4" x 12 mm 165,70 0,496 20 gg 214ag 2 2
**** Lavaggio tubazioni con additivi idonei alla purificazione delle linee di alimentazione e prova di tenuta 330,85 0,990 15gg 15gg 1 1
*** " Tubazione in polietilene reficolato ad alta densita, forn ... 0 a perfetta regola d'arte Diametro 12 mm, spessore 2,0 mm 148,40 0444 1509 234ag 6 6
**E* periodo 01 49,45 0,148 1599 16 gg 2 2
**E* periado 02 9895 0296 20 gg 23 gg 4 4
** = * Tybazione in polietilene ad alta densitA PE 80 per condot ... riale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm 69,15 0,207 1509 16 gg 2 2
** impianto elettrico e fonia dati 772843 23120 1599 45 gg 22 3
** * impianto elettrico 772843 23,120 15gg 45 gg 22 31
== * % Apparecchio illuminante da interno a led, fornito e posto in opera, costituito da corpo in alluminia; diffusore in tecnopolimero a 479,01 1,433 45 qg 45 qg 1 1
**** Quadro modulare da incasso con pannello e portello vernic ... orme CH, fornito e posto in opera 36 moduli 340x590x90 mm 197,74 0,592 1509 20gg 3 3
**** periodo 01 13249 0396 15 g9 16 gg 2 2
¥R periodo 02 6525 0195 20 gg 20 gg 1 1
=x = * Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio i ... rmetica NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 6 W 62752 1877 45 gg 45 gg 1 1
**** Apparecchio derivato Interno-microtelefono con cavo estensibile 4708 0,141 45 gg 45 gg 1 1
*** * Agpiratore centrifugo da muro a soffitta per espulsione d ... mA¥h, prevalenza massima 12 mm H20, potenza assorbita 18 W 107,03| 0,320 45 gg 45 gg 1 1
** * % Impianto elettrico per edificio civile completo di sistem ... arte. Suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V, 15 vA 58,87 0176 45 gg 45gg 1 1
*** 7 Impianto elettrico per edificio civile completo di conn.__arte. Punto presa rj45 collegata ad impianto sottotraccia. 276,76 0,828 23 g9 29qg 3 5
**** periodo 01 11071 0331 23 gg 24 gg 2 2
** R periodo 02 11071 0331 27 gg 28gg 2 2
** o periodo 03 5536| 0166 29 gg 28 gg 1 1
**** Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ1 ... cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Arrivo linea 37240 1,114 230g 290g ] 5
**** periodo 01 148 96| 0,446 23 gg 24 gg 2 2
*EEE periodo 02 148 96| 0,446 27 gg 28 gg 2 2
*EEE periodo 03 74.48| 0223 29 gg 29 gg 1 1
*** * Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... luce a deviatore e invertitore Punto luce con corrugato leggero 611,91 1,831 234qg 28 qg 4 4
**** periodo 01 30586, 0915 23 gg 24 gg 2 2
¥R periodo 02 30586, 0915 27 gg 28 gg 2 2
** % Impianto eletirico per edfficio civile per ambiente fino .. iatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato leggero 718,75 2,150 230g 280gg 4 4
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot
**** periodo 01 35938 1075 23 gg 24 gg 2 2
** o periodo 02 35938 1075 27 gg 289g 2 2
**** Impianto elettrico per edificio civile completo di sistem ... d'arte. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato leggero 91290 2,731 230g 28 gg 4 4
** ¥ periodo 01 456 45 1,365 23 gg 24 gg 2 2
*EEE periodo 02 456,45 1,365 27 gg 28 gg 2 2
*** ¥ Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conf .. minali; " In" (Ta=30"C); n. moduli "m" 1P+N; In=6+32 A; 4m 588,96 1,762 27 qg 27 qg 1 1
** = * |nterruttore automatico magnetotermico, conforme alle nor .. nominali: * In" (Ta=30A°C): n. moduli "m" 1P; In=6A-32 A: 1m 12,21 0,037 27 qg 27 qg 1 1
**** Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V- ... MQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 6 mmA? 159,60 0477 22 gq 24 gg 3 3
*% %% Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V- ... MQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mmA? 118,80 0,355 22 qg 24 qg 3 3
®®® % Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme |SO-|EC 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5 143,75 0430 22 qg 24 qg 3 3
**** Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo ... | controscffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm 209,70 0627 1509 22 qg ) 5
**** periodo 01 8388, 0251 15 g9 16 gg 2 2
¥R periodo 02 12582 0376 20 gg 22 gg 3 3
** %% Tubo per impianti eleftrici protettivi isolanti del tipo . 1 controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm 27990 0837 15gg 22 4gg 5 5
**** periodo 01 11196 0335 15 gg 16 gg 2 2
** o periodo 02 167 94| 0502 20 gg 22 gg 3 3
**** Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm 558,00 1,669 15gg 22 gq 5 5
** ¥ periodo 01 22320 0668 15 gg 16 gg 2 2
*EEE periodo 02 33480 1,002 20 gg 22 gg 3 3
®®* % Apparecchio illuminante da interno a led, fornito e posto in opera, costituito da corpo in alluminio; vericiatura di colore bianc 1247 52| 3,732 44 gg 45 gg 2 2
** impianto di condizionamento 4°437.64| 13,275 29gg 3149y 3 3
*** Impiano di condizionamento 4'437,64| 13,275 2999 31gg 3 3
*** % Condizionatore fisso multisplit tipo mitsubishi.._.._.. 9000 btu classe A+++/A++ inverter e wifi predisposto o simile 4°437 64| 13,275 29qg 31ag 3 3
* Opere edili 14°088,14| 42145 1gg 45 gg 32 45
** rimozioni, demolizioni, smontaggi 2'218,18| 6,636 199 42 gg 29 42
*** demolizioni pavimenti e rivestimenti 509,08 1,523 299 8gg 5 7
** %% Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di late ... ramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili 46524 1,392 6 gg 8gg 3 3
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot
**** Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr ... o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica 4384 013 2gg 6 gg 3 3
' EEE periodo 01 2923 0087 2qg 3gg 2 2
**E periodo 02 1461 0044 6gg 6gg 1 1
*** demolizione di controsoffitti 479,21 1,434 199 9gg 7 9
**** Demolizione di controsoffitti in genere, sia anizzontali .. il trasporto a discarica Controsoffitti in lastre di gesso 479,21 1,434 100 9ag 7 7
**** periodo 01 20540 0614 199 3gg 3 3
** R periodo 02 27381 0819 6gg 9gg 4 4
*** rimozione impianti 138,07 0413 199 14 gg 10 14
** * * Qimozione di caldaia murale, compreso ogni onere peril t . lla potenzialith fino 34.000 W Rimozione di caldaia murale 18,07 0,054 109 109 1 1
**** Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinar ch ... e di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari 2764 0,083 109 109 1 1
**** Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi diin ... compreso opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo civili 8,36| 0,025 109 109 1 1
**** Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ... bazioni idriche e canalizzazioni elettriche ditipo civile 83,80 0,251 9gg 14 gg 4 4
**** periodo 01 4190, 0125 9gg 10 gg 2 2
*E R periodo 02 4190, 0125 13 gg 14 gg 2 2
*** infissi 12,78 0,038 1gg 1gg 1 1
**** Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato ... isulta fino ad una distanza di 50 m Superficie finoa 3 m* 12,78 0,038 1499 1499 1 1
** * trasporto a discarica 1°079,04| 3,228 10 gg 42 gg 22 33
®®* 7 Oneri discarica 20464, 0612 13 09 13 09 1 1
**** Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient __. 216,680 0,649 13 09 42 gg 3 3
**** periodo 01 7236| 0216 13 gg 13 gg 1 1
** R periado 02 7236| 0216 31gg 31gg 1 1
** ¥ periodo 03 7209, 0216 42 gg 42 gg 1 1
*** % Analisi chimico fisiche per la caratterizzazione dei materiali di risulta. 200,00 0,598 10 gg 10 gg 1 1
****Tiroin alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m _. nto, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. 457,60 1,369 10 gg 41 gg 5] 6
**** periodo 01 7613 0228 10 gg 10 gg 1 1
** o periodo 02 7613 0228 24 gg 24 gg 1 1
*E R periodo 03 7613 0228 31g9g 31g9g 1 1
** R periado 04 7613 0228 34 gg 34 gg 1 1
*E R periodo 05 76,13 0228 38gg 38gg 1 1
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot
** R * periodo 06 7696 0230 41 gg 41 gg 1 1
** opere murarie e tramezzature 572,000 1,711 6 gg 13 g9 6 8
=** opere strutturali 572,000 1,711 6 gg 13 gg 6 8
®®® % Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante I' .. arte Su murature di tufo larghezza 2-5 cm profondita 10 cm 57200 1,711 6 ag 13 09 6 6
**** periodo 01 47676 1,426 Ggg 10 gg 5 5
** o periodo 02 9524 0285 13 gg 13 gg 1 1
** controsoffitti e insonorizzazione 1°423,66| 4,259 29 gg 3199 3 3
*** controsoffitti @ insonorizzazione 1°423,66| 4,259 29 gg 31gg 3 3
®®® % Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fi .. nello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm 600,48 1,796 29qag 314gg 3 3
**** Fornitura e posa in opera di materiale termoisolante e fo ___ classe E, resistenza la vapore p= 1-2, densita 30-50 Kg/mq 82318| 2463 30gg 314gg 2 2
** ripristini, intonaci e tinteggiature 8'885,86| 26,582 27 gg 45 gg 15 19
*** intonaci e opere di pitturazione interne 8'659,60| 25,905 28 gg 45 gg 14 18
*** * Intonaco civile liscio a tre sirati 176938 5,293 28 gg 34 qg ) 5
**** periodo 01 35384 1,059 28gg 289g 1 1
¥R periodo 02 707 68| 2117 29 gg 30 gg 2 2
** ¥ periodo 03 35384 1,059 31gg 31gg 1 1
*E R periodo 04 35402 1,059 34 gg 34 gg 1 1
*** % Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o ... da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature 919,43 2,750 29qag 350ag a 5
**** periodo 01 551 66| 1,650 29 gg 319g 3 3
** o periodo 02 36777 1,100 34 gg 3599 2 2
**** Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico co ... orofinito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato 2°791,36| 8,350 34 gg 38 gg 5 5
**** periodo 01 558 31 1670 34 gg 34 gg 1 1
**E* periado 02 1711653 3340 35gg 36 gg 2 2
*E ¥ periodo 03 1°116,53] 3,340 37 gg 38 gg 2 2
*** % Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u .. erfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche 911,51 2727 37 ag 42 qg 4 4
**** periodo 01 45577 1,363 37 gg 38gg 2 2
** R periodo 02 45574 1363 41 gg 42 gg 2 2
**** Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche __. finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche 226792 6,784 41 gg 45 gg 5 5
*** opere di pitturazione ferro 226,26| 0,677 27 g9 30 gg 4 4
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot

**** Qverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti pit tenaci Con sverniciatore chimico 38,02 0114 27gg 28 gg 2 2
**** Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici m ... voro finito a perfetta regola d'arte Stuccatura e rasatura 6944 0208 28 gg 29gg 2 2
®®* % Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a copr _.. | lavoro finito a regola d'arte Smalto oleosintetico opaco 118,80 0,355 29 gg 30gg 2 2

**E* periodo 01 59,40, 0178 29 gg 29 gg 1 1

**E* periado 02 5940, 0178 30 gg 30gg 1 1
** pavimenti e rivestimenti 988,44, 2,957 199 379y 26 37
*** pavimentazione e rivestimenti 0,00, 0,000 1gg| -437539g
** * Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spess ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm 79,91 0,239 34 qg 3509 2 2
*** Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocotiura ... erfetta regola d'arte. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa 29568, 0,885 3509 36 ag 2 2
*** Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata ... a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, marmaorizzate 612,85 1,833 36 gg 37 ag 2 2

Data, 06/12/2019
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)
euro euro
199 135,52 135,52| 0,405
299 83,08 218,60, 0,654
309 83,08 301,67 0,902
6ag 333,50 63517 1,900
70g 318,89 954,06 2,854
80g 318,89 1272,94| 3,808
999 184,75 145769 4,361
10 gg 392,43 1°850,12| 5535
1399 393,19 224331 6711
14 gg 20,95 2°26426| 6,774
1599 834,15 3°098,41| 9,269
16 gg 661,80 3'760,21| 11,249
20 gg 569,95 4°330,15| 12,954
214gg 317,11 4°647 26| 13,902
22 gg 374,97 502223 15,024
2399 856,18 587842 17,585
24 gg 907,57 6785,99| 20,300
27 gg 1°310,90 8°006,89| 24,222
28 gg 17098, 31 919520 27,507
29 gg 2°441,06 11°636,26| 34,810
30ag 2°688,09 14'324 35| 42851
3199 277717 17°101,53| 51,159
34499 1212,29 18°313,82| 54,786
3599 1°6525,47 19°839,28| 59,349
36 gg 1°608,06 21°447,34| 64,159
37409 1°688,10 23713544| 69,209
38 gg 1°457,80 24'593 25| 73,570
41ag 17353,95 2504719 77621
42 gg 753,54 26°700,74| 79,875
43 gg 2°016,14 28716,88| 85,906
44 gg 1°695,90 30°412,77| 90,979
4599 3°015,40 33°428,17| 100,000
Data, 06/12/2019
Tecnico
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