STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI AL 31 DICEMBRE 2014

1 FASE PROGETTAZIONEPRELIMINARE 4| FASE FINANZIAMENTO: 7
RICHIESTO FINANZIAMENTO

FASE APPALTO:CONTRATTO
D'APPALTO

2 FASE PROGETTAZIONEDEFINITIVA 5| FASE APPALTO:INDIZIONE 8
GARA D'APPALTO

FASE DI ESECUZIONEINIZIO
LAVORI

3 FASE PROGETTAZIONEESECUTIVA 6| FASE APPALTO:ULTIMAZIONE 9
GARA D'APPALTO

FASE DI ESECUZIONE:
ULTIMAZIONE LAVORI

10 COLLAUDO TECNICO

DESCRIZIONE SINTETICA

FASE
1

FASE
2

FASE FASE FASE
3 5

FASE FASE FASE FASE FASE
6 7 8 9 10

Lavori di completamento di n. 54 alloggi alla viasBa Grande da
destinare alla edilizia residenziale pubblica.

Lavori di ristrutturazione dell'immobile comunalerdminato "ex
Clinica Cataldo".

Manutenzione immobili comunali "90 alloggi” e "3Boggi" di
Via Fossogrande.

Lavori di riqualificazione aree esterne al nuovgresso agli scavi
archeologici di Ercolano.

Completamento urbanizzazione primarie ed acquisizih aree
per I'edilizia residenziale pubblica, legge 172472 5 Fondi Rotaz,|
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Lavori di sistemazione del parco giochi di PiazeglRno

Lavori di ammodernamento dellimpianto di illuminaze alla Via
Caprile
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RIQUALIFICAZIONE DI VIA PUGLIANO E PIAZZA
PUGLIANO (FONTANA).

|>

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA 4 NOVEMBRE
(LOTTO A)

1>

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA 4 NOVEMBRE
(LOTTO B)

LAVORI DI CREAZIONE DI UN'AREA PER IL PARCHEGGIO
A RASO DI AUTOVEICOLI IN VIA PLINIO

Ristrutturazione e consolidamento statico dell@shicimiteriale.
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RIQUALIFICAZIONE CORSO RESINA TRATTO SCAVI
ARCHEOLOGICI - VILLA FAVORITA.

Lavori di sistemazione, riqualificazione, e ristawtzione delle
aree esterne del 4° circolo didattico di Via G. beni

Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezz&626/94) del 2°
circolo didattico di Via Semmola

Lavori di riqualificazione, sistemazione e arreds cortile del 5°
circolo didattico di Via D'Annunzio

LEGENDA :

A= In corso di realizzazione B = Realizzata

E =Rimodulata F = Eliminata nelranno 2012

C = Non prevista

H = Revocato finanziamento

D =Dainiziare

G =Non piu finanziata

MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE — QUADRO DI SINTES!



