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Capitolo 1 — Disposizioni generali

Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI - DEFINIZIONI

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali nonché le
clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra il Comune di Ercolano e
I'impresa appaltatrice in relazione alle caratteristiche dell’intervento.

Determina altresi le condizioni tecniche normali per lo svolgimento dei lavori relativi all’oggetto
dell’appalto di cui all’art.2.

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel seguito sara indicato con la sigla “C.S.A.” mentre il
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e
s.m. e i., sara indicato come “Codice Appalti”’ utilizzando la sigla “C.A.”; il Regolamento di attuazione della
legge in materia dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (S.U. n. 288 del 10/12/2010 —
S.0. n. 270) e s. m. e i., per la parte ancora in vigore, sara indicato come “Regolamento Generale”
utilizzando la sigla “R.G.”; il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP.
18/04/2000 n. 145 (G.U. 07/06/2000 n. 131), per la parte non abrogata dall’art. 358 del R.G., sara indicato
con la sigla “C.G.A.”.

Per le definizioni si rinvia all’art. 3 del C.A. nonché alle altre definizioni stabilite dalle altre norme in
materia e richiamate nel presente C.S.A..

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO E CRITERI INTERPRETATIVI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il presente appalto ha per oggetto |'esecuzione a corpo di tutte le opere e provviste occorrenti per
eseguire e dare completamente compiuti, funzionanti ed ultimati i lavori di “Manutenzione straordinaria,
recupero e riqualificazione di piazze, strade ed aree comunali” secondo il progetto esecutivo validato dal
RUP con verbale in data 07.06.2017 ed approvato con delibera di G.C. n. 264 del 20.06.2017.

Il progetto esecutivo é stato ritenuto dall’Appaltatore, per dichiarazione resa in sede di gara
d’appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il prezzo indicato in offerta.

L'Appaltatore, avendo esaminato il progetto esecutivo in sede di gara, non ha avanzato riserve circa
la sua validita e realizzabilita, indipendentemente dalla validazione del RUP.

Il presente C.S.A. e tutti gli elaborati del progetto esecutivo approvato, forniscono la consistenza
quantitativa e qualitativa dei lavori nonché le caratteristiche tecniche delle opere oggetto del contratto, gli
impianti e le modalita di installazione.

Il presente appalto, a corpo, si intende “chiavi in mano” e comprende tutto quanto necessario,
anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a
perfetta regola d’arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non
esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unita di
misura, obbligo dell’Appaltatore di eseguire e fornire I'opera commessa completa “a perfetta regola d’arte”
e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell’opera.

L'offerta dell’Appaltatore, quindi, tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze
generali e particolari, riportati nel presente CSA e negli elaborati progettuali ed amministrativi, che possono
influire sul costo dell’esecuzione dell’opera.

Pertanto |'oggetto del contratto ha, come finalita, la realizzazione dell’opera nella sua interezza e
funzionalita.

Il prezzo relativo ai lavori a corpo, cosi come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede
di gara (prezzo contrattuale), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

. ]
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Per i lavori a corpo, negli atti progettuali, i prezzi unitari elencati nell’lElenco dei Prezzi sono di
riferimento per il concorrente ai soli fini della formulazione dell’offerta mentre I'importo complessivo, a
seguito dell’offerta, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziabile le quantita
indicate dall’Ente appaltante negli atti progettuali (computo metrico), essendo obbligo esclusivo del
concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle
guantita indicate dallo stesso Ente appaltante e di formulare |'offerta sulla sola base delle proprie
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Pertanto le quantita ed i prezzi indicati nel computo metrico, posto in visione per la partecipazione
all’appalto, non hanno e non avranno alcun effetto ai fini dell’aggiudicazione e dell’esecuzione dei lavori in
appalto; essi sono esplicitati al solo scopo di individuare la consistenza e la qualita dei lavori da realizzare.

L’Ente appaltante, affidando i lavori all'impresa appaltatrice, si avvale non soltanto delle singole
prestazioni indicate nel presente capitolato, bensi anche della capacita progettuale ed organizzativa della
stessa impresa.

L'Appaltatore pertanto assume I'impegno di assistere tecnicamente I'Ente appaltante per
consentirgli di raggiungere l'obiettivo dell’ottimale utilizzazione dell’opera appaltata, mettendogli a
disposizione la sua professionalita ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento
dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi, privilegiando la costante assistenza tecnica, la prevenzione
dei danni e la programmazione delle attivita.

In funzione di quanto sopra detto, resta inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali
devono essere interpretate nel senso che I’Appaltatore assume anche il ruolo di tecnico interessato
all’ladempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono espressione della professionalita
richiesta all’Appaltatore dall’Ente appaltante.

Resta altresi inteso e chiarito che I’Appaltatore rimane I'unico responsabile, nei confronti dell’Ente
appaltante, per tutto quanto concerne le attivita sommariamente sopra descritte, che verranno eseguite
nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incombenti derivanti da leggi, regolamenti ed altre
norme in vigore.

Il prezzo contrattuale “a corpo” dell’appalto comprende tutte le opere civile e murarie, elettriche,
termiche, idrauliche, meccaniche ed impiantistiche in genere noncheé opere di scavo, demolizione, trasporti
a rifiuto ed a discarica, opere di sostegno, di protezione e ponteggi, opere di completamento in genere,
comungue connesse all’opera di che trattasi.

Qualora, per effetto delle migliorie offerte in sede di gara d’appalto, il progetto esecutivo dovesse
subire modifiche rispetto ai pareri gia acquisiti, 'appaltatore & obbligato, a propria cura e spese, a
sottoporre il progetto a verifica ai sensi dell’art. 26 del C.A. ed acquisire gli eventuali pareri prescritti dalla
normativa vigente.

Il soggetto deputato alla verifica di cui all’art. 26 del C.A. verra indicato dall’Ente appaltante mentre
gli oneri e le spese graveranno sull’Appaltatore.

Resta inteso che tutte le variazioni al progetto esecutivo determinate dalle migliorie offerte
dall’Appaltatore in sede di gara d’appalto, dovranno essere redatte a cura e spese dell’Appaltatore stesso.

Art. 3 - SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMONTARE DELL'APPALTO, SUPPLENTE

Il sistema di affidamento dei lavori & quello della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. c) del C.A., mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del C.A..

La congruita delle offerte e valutata sulla base delle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia determinata ai sensi dell’art. 97 del Codice Appalti (C.A.) e cosi come specificato nel
bando di gara.

Il presente appalto € dato a _corpo il cui importo complessivo dei lavori ed oneri compresi
nell’appalto, posto a base d'asta, ammonta ad € 850.000,00 (euro ottocentocinquantamila/00) oltre IVA.

L'importo delle opere per la sicurezza, non incluse nella cifra sopraindicata e non soggetta a ribasso
d’asta, ammonta ad € 17.000,00 (euro diciassettemila/00).

Il predetto importo complessivo dei lavori a base d’asta e cosi distinto, in analogia a quanto
disposto dall’art. 43 co 6 del R.G., per ogni gruppo di lavorazione complessiva dell’intervento ritenuta
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omogenea, in relazione all'importo; inoltre nel seguito si indica anche, per ogni gruppo, la aliquota
percentuale riferita all’lammontare complessivo dell’intervento:

Aliquota Descrizione del gruppo di lavorazione ritenuta omogenea Importo per ogni gruppo
percentuale
% 100 Lavori stradali (OG3-Ill) € 850.000,00

Al predetto importo di lavori vanno sommati € 17.000,00 per costi di sicurezza (non soggetti a
ribasso d’asta) noncheé I'lVA, sui lavori e sui costi per la sicurezza, nella misura stabilita dalla legge.

Per la valutazione delle offerte anomale si procedera ai sensi dell’art. 97 del Codice Appalti (C.A.) e
cosi come specificato nel bando di gara.

A tal riguardo il concorrente dovra indicare, in sede di offerta economica, ai sensi dell’art. 95 co 10
del C.A. i propri costi della manodopera e gli oneri della sicurezza c.d. aziendali.

Sulla base degli indirizzi dettati in materia dall’Autorita con la Determinazione n. 4 del 26 luglio
2006, si evidenzia che i costi della sicurezza si distinguono in costi della sicurezza “contrattuali”, ai quali
I'impresa & vincolata contrattualmente in quanto previsti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
per lo specifico cantiere (sono quelli indicati dalla Stazione Appaltante in sede di gara), e oneri della
sicurezza “ex lege”, c.d. specifici o aziendali, che il datore di lavoro € comunque obbligato a sostenere a
norma del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. per I'esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa
nell’appalto (DPI, formazione, medico competente, ecc.) e, quindi, compresa nel prezzo unitario delle
lavorazioni stesse.

Detti ultimi oneri della sicurezza sono intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi
nei relativi prezzi unitari; pertanto non si riconosce “qualcosa in piu” all’Appaltatore in quanto gli oneri per
la sicurezza sono legati all’appalto e devono considerarsi inseriti nell'importo presunto dei lavori perché gia
considerati nel prezzo unitario di ogni singola opera da eseguire ovvero nel prezzo globale dell’appalto e
compresi, quindi, nelle spese generali riconosciute all'imprenditore.

Ai sensi dell’assetto normativo introdotto dal D.P.R. 222/2003, come riportato nella citata
Determinazione n. 4/2006, sono esclusi dal ribasso offerto esclusivamente i costi della sicurezza
“contrattuali”, riportati nell’elenco di cui all’articolo 7, comma 1, del citato decreto.

Gli oneri di sicurezza aziendali verranno considerati ai fini della verifica della congruita dell’offerta
in quanto non suscettibili di variazione economica.

Pertanto I'offerta sara cosi articolata:

Ribasso del ...... % (dico ............ per cento) sull’importo dei lavori da eseguire al netto dei costi di sicurezza
contrattuali; il tutto oltre i costi per la sicurezza ed IVA nella misura dovuta per legge.

Pertanto I'importo contrattuale e il seguente:

“A” - Importo lavori a base d’asta al netto dei costi di sicurezza contrattuali € 850.000,00 +IVA

A detrarre ribasso offerto ......% L -
Somma “A” L +IVA
[0 Lol =1V s YRR ) + IVA

“B” Costi per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso € 17.000,00 +IVA
Importo contrattuale offerto (A+B) L +IVA
(0 Lol IR =1V YR ) +IVA

| lavori di cui in appalto devono essere eseguiti da imprese qualificate ai sensi dell’art.84 del C.A,,
per le seguenti categorie e classifiche di cui all’art. 61 del R.G. ed allegato “A” dello stesso R.G. nonché
categorie c.d. “superspecialistiche” di cui al D.M. (MIT) 10.11.2016 n. 248:

e categoria prevalente: OG3-Ill ; € 850.000,00 pari al 100%
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- vorak : - bblig ; B I - %
| requisiti per la partecipazione sono quelli indicati all’art. 92 del R.G. in quanto compatibile e per
guanto non stabilito dal C.A.

La categoria prevalente abilita I'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della
propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima
disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa
sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (art. 61 co 2
R.G.).

Per le imprese raggruppate o consorziate, i requisiti previsti per le imprese singole devono essere
posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40% dell'importo dei
lavori; la restante percentuale & posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L'impresa
mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria (art. 92 co 2 R.G.).

Il subappalto non puo essere artificiosamente suddiviso in piu contratti.

Trattandosi di lavori il cui importo & superiore a 150.000 euro, i soggetti esecutori, ai sensi dell’art.
84 del C.A,, devono essere qualificati.

L'importo contrattuale sara quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa in sede di gara
d’appalto e, quindi, comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA e CNPAIA.

Trattandosi di lavori appaltati a corpo, il prezzo complessivo dell’appalto indicato in contratto &
fisso ed invariabile, &€ comprensivo di ogni onere di qualsiasi natura riguardante I'appalto stesso, previsto o
non previsto nel progetto posto a base di gara in quanto I'appalto medesimo e finalizzato all’ottenimento e
funzionamento della relativa opera.

Pertanto I'importo dei lavori a corpo € comprensivo di tutti gli oneri inerenti all’esecuzione dei
lavori, nonché i trasporti a rifiuto ed a discarica autorizzata, le opere provvisionali, di sicurezza e ponteggi, i
lavori e le provviste necessari al completo finimento, in ogni loro parte, di tutte le opere oggetto
dell’appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato negli elaborati
facenti parte del contratto d’appalto.

In caso di difformita di indicazione fra gli elaborati progettuali verra ritenuta valida la soluzione piu
vantaggiosa per I’Amministrazione Comunale appaltante.

Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'impresa all'Ente
appaltante complete e finite in ogni loro particolare.

L'impresa concorrente-partecipante, quindi, € obbligata ad esaminare tutti gli elaborati del
progetto esecutivo approvati, rilasciandone dichiarazione di validita e realizzabilita in sede di gara, e a
valutare attentamente l'offerta individuando e quantificando con precisione tutti i componenti e le loro
esatte quantita sulla base dei requisiti, della qualita e delle caratteristiche funzionali richieste, come
finalita, nel progetto posto a base di gara.

Si precisa che nel computo metrico estimativo progettuale, posto in visione dell'impresa
partecipante, la individuazione dei componenti elementari costituenti ogni singolo lavoro ed opera &
puramente indicativa e qualitativa.

Il concorrente e tenuto, in sede di verifica del predetto elaborato progettuale, ad integrare o
ridurre le quantita che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantita che ritiene
mancanti.

In definitiva il prezzo a corpo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della
guantita della prestazione.

Per il pagamento degli stati d’avanzamento dei lavori a corpo si fara riferimento a quanto previsto
dall’art. 43 comma 6 e dall’art.184 del R.G. e, qualora I'impresa abbia presentato, in sede di offerta, un
proprio computo metrico estimativo, si fara riferimento a quest’ultimo anche se avra valore solo per le
progressive quote percentuali da applicare.

L'onere di eseguire i dovuti computi e calcoli ai fini della formulazione dell'offerta rientra
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interamente nella responsabilita della ditta concorrente.

La stima e le analisi dei prezzi unitari redatte in fase di progetto, date in visione alle imprese
concorrenti in sede di appalto, non € e non saranno in alcun modo impegnative per ’Amministrazione
Comunale appaltante ma sono date in visione unicamente per agevolare il compito delle stesse imprese per
la redazione della loro offerta.

L’Amministrazione Comunale appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempienza dell’originario Appaltatore, avra facolta di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei lavori.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al
quinto migliore offerente, escluso |'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede
in offerta (ai sensi dell’art. 110 C.A.).

L’Amministrazione Comunale appaltante, ove necessario, procedera alla verifica a campione del
possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara.

L’impresa aggiudicataria & comunque obbligata a richiedere, sul progetto esecutivo da lei
revisionato, per le innovazioni e/o miglioramenti proposti in sede di gara, gli eventuali prescritti pareri
della Soprintendenza per i BB.AA., Soprintendenza per i Beni Archeologici, dell’ASL, del Comando
Provinciale VVFF e quant’altro necessario.

L’aggiudicazione definitiva resta vincolata all’ottenimento dei prescritti pareri sul progetto
esecutivo revisionato ed alla accettazione, da parte dell’impresa aggiudicataria provvisoriamente, di
tutte le eventuali prescrizioni inserite in detti pareri, senza alcun maggior onere per I’Amministrazione
Comunale.

Nella fase di redazione del progetto esecutivo revisionato e nella successiva fase di esecuzione dei
lavori, dovranno essere recepite, nel’ambito dell’importo contrattuale cosi come determinato a seguito
di offerta, tutte le eventuali prescrizioni e/o osservazioni contenute nei pareri espressi da Enti e Uffici
preposti ai sensi di legge.

L’esecuzione dei lavori puo iniziare solo dopo I'approvazione, da parte della stazione appaltante,
del progetto esecutivo revisionato, previa eventuale verifica dello stesso in caso di variazioni sostanziali.

In caso di mancata aggiudicazione dell’appalto nessun onere e danno é riconosciuto all’impresa
aggiudicataria provvisoriamente, per le spese effettuate in relazione al presente appalto e per qualunque
altro onere e/o indennita.

Art. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano I'oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito indicato mentre
indicazioni di dettaglio e prescrizioni operative potranno essere impartite dalla direzione lavori nell’ambito
dei propri poteri discrezionali e normativi:

L’intervento sostanzialmente consiste nel rifacimento del manto stradale (tappetino) previa scarificazione
della pavimentazione di asfalto preesistente.

Nelle predette lavorazioni sono compresi gli oneri per gli allacciamenti agli impianti esistenti
(elettrico, antincendio, termico, idrico, di emergenza, ecc.) e la verifica globale di ciascun impianto
integrato e/o modificato.

In ogni caso i lavori in appalto sono tutti ampiamente illustrati e descritti negli elaborati progettuali
esecutivi nonché negli elaborati richiamati nel successivo art. 15.

| predetti elaborati costituiscono la chiave interpretativa della volonta contrattuale e che
vincolano I'impresa nella sua offerta globale e complessiva senza riserva alcuna.

Restano esclusi dall’appalto i seguenti lavori che I’Amministrazione Comunale si riserva di affidare
in tutto o in parte ad altra ditta, anche in contemporanea lavorazione nell’ambito dello stesso cantiere,
senza che l'impresa appaltatrice possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno:
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e lavoriin economia non previsti;
Art. 5 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli
elaborati progettuali richiamati nel contratto, di cui formano parte integrante, salvo quanto verra meglio
precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori nell’lambito dei propri poteri discrezionali e di
dettaglio.

In caso di differenze interpretative ed esecutive tra i grafici, le relazioni tecniche, i calcoli
preliminari (statici e impiantistici) e gli atti contabili, devono essere considerate valide le categorie di lavoro
e le tecnologie esecutive indicate nell’elaborato che pilu si avvicinano al fine dell’'opera appaltata e per
rendere la stessa opera ultimata a regola d’arte, funzionale e funzionante; I'interpretazione finale verra
comunque decretata dal Responsabile Unico del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori ed il
Collaudatore (se nominato).

Art. 6 —PROGRAMMA ESECUTIVO, PIANIFICAZIONE DELL’'OPERA, PROGRAMMA APPROVVIGIONAMENTI

L'impresa appaltatrice, a norma del comma 10 dell’art. 43 del R.G., & obbligata, prima dell’inizio dei
lavori, a presentare un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 40
comma 1 del R.G., nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
In presenza di particolari esigenze il Comune di Ercolano si riserva, comunque, la facolta di
apportare modifiche al programma esecutivo predisposto dall'Appaltatore e, in tal caso, I'Appaltatore non
avra diritto a nessun indennizzo o equo compenso.
L’Appaltatore, nella redazione del programma, dovra tener conto, tra I'altro:
= delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
= dellariduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai
lavori;

= delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell’intervento e al
periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

= dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Il programma esecutivo comprende, anche se non specificatamente indicato, anche i periodi per le
forniture ed eventuali lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione appaltante
necessarie per I'utilizzazione e la funzionalita dell’opera.

In caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell’Appaltatore, il programma esecutivo verra aggiornato in relazione all’eventuale incremento della
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma esecutivo, legati a motivate esigenze organizzative
dell'impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal
Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, subordinatamente alla verifica della loro
effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In caso di consegne parziali, I’Appaltatore é tenuto a predisporre il programma esecutivo, in modo
da prevedere I'esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso
programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine
massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Al fine di poter verificare il raggiungimento dell’obiettivo, quantificabile in termini di durata delle
attivita, costi e risorse, 'impresa e obbligata a presentare, prima dell’inizio dei lavori, tramite la tecnica
della W.B.S. (Work Breakdown Structure), una idonea programmazione dei tempi, delle attivita da eseguire
e della progressione economica.

Per sviluppo di una WBS si intende la scomposizione del progetto in sottosistemi (WBE — Work
Breakdown Element), gerarchicamente collegati, sempre pit piccoli fino all’individuazione di pacchetti di
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lavorazioni sufficientemente significativi, ossia chiaramente identificabili e quantificabili.

Pertanto la struttura della WBS si presentera ad albero dove ciascun livello discendente
rappresenta porzioni sempre piu piccole del progetto, sempre piu dettagliate fino ad un livello di
disaggregazione necessario per il controllo dei tempi, dei costi e dei pagamenti dei SAL all'impresa.

Il numero dei livelli ed il livello di dettaglio dei pacchetti di lavorazioni & proposto dall'impresa
appaltatrice secondo le proprie esigenze, attrezzature ed organizzazione di lavoro senza che, poi, per il
pagamento dei SAL, I'impresa appaltatrice possa avanzare richieste anomale rispetto a quanto presentato.

Nel senso che lo stato d’avanzamento dei lavori, al fine del pagamento della rata di acconto, potra
prevedere solo pacchetti di attivita eseguiti al 100% senza poter ammettere, in nessun caso, percentuali
intermedie stimate o stimabili.

La WBS dovra stabilire anche un criterio per verificare quando, effettivamente, una WBE si possa
considerare ultimata al 100%.

Per ogni pacchetto di lavorazione (WBS), quindi, I'impresa appaltatrice dovra esplicitare i seguenti
elementi:

a) codice identificativo del pacchetto di lavorazione (WBS) e delle singole esecuzioni elementari

(WBE)
b) descrizione del pacchetto di lavorazione (WBS) e della singole attivita di lavorazione elementare
(WBE) da svolgere;

c) tempi presunti per il completamento delle singole lavorazioni elementari (WBE);

d) costo del pacchetto di lavorazione (WBS) desunto in relazione alla propria offerta e delle

singole attivita elementari (WBE);

e) percentuale delle singole lavorazioni (WBS) rispetto all'importo contrattuale e delle percentuali

di esecuzione delle lavorazioni elementari (WBE) rispetto alla corrispondente lavorazione
(WBS).
Solo se il pacchetto di lavorazione sara stato completamente esequito, il relativo costo (al 100%) potra
essere inserito nella contabilita al fine della liquidazione dei SAL.

Il RUP, nel certificato di pagamento, applichera una ritenuta del 10% per tener conto di un 5%
dovuto al cosiddetto “make good” e di un ulteriore 5% per il “completamento delle prove di
funzionamento”.

La ritenuta del 10% verra svincolata solo a seguito del buon esito del collaudo.

Il programma esecutivo deve essere corredato da un programma degli approvvigionamenti relativi
a ciascuna WBE, che indichi gli elaborati progettuali di riferimento, le date previste per I'emissione degli
ordini, 'avanzamento dell’approvvigionamento e la data prevista per la consegna in cantiere, in modo che
sia possibile verificare che gli approvvigionamenti dei materiali si svolgano senza ritardi.

L'impresa dovra ripresentare il cronoprogramma esecutivo offerto in sede di gara, con
I'aggiornamento delle date (dalla consegna alla ultimazione lavori) e con I'indicazione degli importi dei SAL
previsti, in corrispondenza delle lavorazioni relative al periodo di maturazione del SAL (cosi come derivato

dalla WBS).

Si riporta esempio di struttura di WBS da presentare in sede di gara d’appalto:
N.B.: La struttura deve essere effettuata per lavorazioni e
non per categorie di lavoro

ESEMPIO DI STRUTTURA WBS

codice Descrizione WBS e WBE progressivo | Importo Imp.o.rt~0 Tempo di Lavorazione ImportQ .
L - attivita o . progressivo | Emissione
e categoria di lavorazione come da | come da lavorativa realizzazione | contabilizzata attivita SAL
WBS/WBE computo a base d’asta computo L unitario-gg al SAL n. R
unitaria lavorative
003 | 003 Scavo a sezione obbligata € 25 000.00
001 per fondazione edificio lato est € 15 000.00 5 1 €15 000.00
002 per fondazione edificio lato ovest € 10 000.00 5 1 €25 000.00
calcestruzzo cementizio Rck 250
020 | 015 Kg/mc € 150 000.00
o
001 per travi fondazione €50 000.00 2 1 €75000.00| 1°SAL
002 per pilastri ordine 1 €20 000.00 2 1 € 95 000.00
003 per travi impalcato 1 €30000.00 2 1 € 125 000.00
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004 per pilastri ordine 2 €20 000.00 2 2 € 145 000.00
005 per travi impalcato 2 €30 000.00 2 2 €175000.00 | 2°SAL
casseformi per strutture in
015 | 002 fondazione € 15 000.00
001 per travi fondazione € 15 000.00 15 1 € 190 000.00
casseformi per strutture in
015 | 003 elevazione € 100 000.00
001 per pilastri ordine 1 € 25 000.00 10 1 € 215 000.00
o
002 per travi impalcato 1 €25 000.00 10 1 €240000.00 | 3°SAL
003 per pilastri ordine 2 €25 000.00 10 2 € 265 000.00
004 per travi impalcato 2 €25 000.00 10 2 €290 000.00
secondo
somma -
somma somma che tempo controllo e I'importo
e cosi via per tutte le categorie e importo coincide con coincidF:ente quadratura minimo
sottocategorie di lavoro | computo a quella del con auello con l'importo indicato
base d’asta computo q di computo in
contrattuale .
capitolato

Art. 7 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L’Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all’atto
esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei
lavori, senza che I'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi
natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d’Appalto (C.G.A.), e nel presente C.S.A..

Per le varianti in corso d’opera, qualora ammesse, si procedera secondo le disposizioni dell’art. 106
del C.A..

L’Appaltatore non puo, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai
lavori assunti in contrasto con le previsioni contrattuali.

Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine della Direzione Lavori, potra
essere ordinata I’eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale
danno arrecato all’Amministrazione Comunale appaltante.

Ogni ordine di servizio della D.L. riguardanti varianti al progetto esecutivo dovra riportare gli
estremi dell’autorizzazione della S.A. alla variante.

Sono nulli gli ordini di servizio verbali e gli ordini di servizio della D.L., per le opere in variante, senza
I'indicazione della prescritta approvazione da parte della S.A..

L'impresa e tenuta a controllare la correttezza dell’ordine di servizio per le opere in variante in
guanto non verranno liquidate le opere in variante ordinate dalla D.L. senza la prescritta approvazione della
S.A..

L’Amministrazione Comunale puo sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore
rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo del contratto e senza che nulla
spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo; la procedura e quella prevista dall’art. 106 comma 12 del C.A.

Art. 8 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

L'importo complessivo offerto e contrattualmente convenuto é fisso ed invariabile e comprende
I’esecuzione di tutte le opere, gli impianti ed ogni altro onere previsto nel C.A,, nel R.G. e nel C.G.A,, anche
se non chiaramente indicati dal contratto, dal progetto esecutivo e dal presente C.S.A., necessari a dare
compiute e funzionanti a regola d'arte le opere appaltate e descritte nella documentazione prima
richiamata.

Il prezzo offerto dall'impresa aggiudicataria, ed in base al quale saranno pagati i lavori appaltati
secondo il sistema del WBS, si intendono comprensivi anche di:

1. Materiali: tutte le spese per la fornitura e loro lavorazione, trasporti, imposte, sfridi di impiego, perdite,
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nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
2. Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento
dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica, contrattuale ed
igiene del lavoro.
3. Spese generali ed utili d'impresa: Le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro,
impianto di cantiere e guardiania fino a collaudo, impianti ed accessori compresi nell'opera, nonché tutte le
spese relative alla produzione di tutte le documentazioni necessarie per ottenere permessi ed
autorizzazioni da rilasciarsi da parte di altri Enti e necessarie per la corretta omologazione e collaudo delle
opere compreso, quindi, riproduzioni fotografiche e/o filmate, prove di laboratorio e prove di carico
richieste dalla dei e/o dal Collaudatore; compreso altresi la fornitura e spese di vidimazione per i libri
contabili; gli utili d'impresa, la direzione di cantiere, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,
produzione e riproduzione grafici e disegni di “come costruito”.
4. Tutti gli oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore elencati al successivo art. 38.

| prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono
accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento dell’opera
appaltata e per rendere la stessa ultimata a regola d’arte e funzionale; gli stessi prezzi sono invariabili per
tutta la durata dell'appalto.

Art. 9—PROGETTAZIONE OPERATIVA (O COSTRUTTIVA) E DISEGNI “COME COSTRUITO”

L'Appaltatore € obbligato, a propria cura e spese e con oneri a proprio carico, alla redazione della
progettazione operativa (o cosiddetta “costruttiva”) ai sensi dell’art. 33 comma 1 del R.G.

La progettazione operativa, cioé avente un taglio eminentemente operativo, si configura come il
momento reale di definizione del progetto e dei rapporti tra le parti, con la conseguente traduzione da
“esecutivi” a “cantierabili” degli elaborati grafici di prefigurazione delle opere in relazione alla specifica
organizzazione tecnico-economica dell’Appaltatore.

Ovvero la progettazione operativa risulta necessaria ed indispensabile per riadattare lavorazioni e
modalita esecutive al know-how tecnologico e alla peculiare organizzazione d’'impresa dell’Appaltatore.

Pertanto I'Appaltatore sviluppera il progetto operativo ed i disegni di dettaglio (shop drawings),
eventualmente non compresi nel progetto esecutivo, necessari per la corretta esecuzione dei lavori, la
fabbricazione, l'installazione ed il montaggio dei manufatti ed impianti previsti, in congruenza con gli
elaborati del progetto esecutivo e nel pieno rispetto delle prescrizioni indicate dalle specifiche tecniche che
ne fanno parte.

Detti disegni devono essere disponibili in cantiere per la verifica della Direzione Lavori prima della
realizzazione delle relative lavorazioni.

L'Appaltatore sviluppera, inoltre, I'elaborazione dei disegni di dettaglio de
dovra indicare, prima dell’inizio dei lavori:

o il soggetto incaricato di tale compito (con recapiti telefonici e telematici);

e come e quando le modifiche saranno consolidate sui disegni finali.

| disegni del “come costruito”, a cura e spese dell’appaltatore, dovranno essere eseguiti in corso
d’opera e dovranno essere sempre disponibili in cantiere per la verifica della Direzione Lavori ogni qualvolta
si apportino le modifiche delle relative lavorazioni.

|ll

come costruito” e

Art. 10 - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO — ANTICIPAZIONE — REVISIONE PREZZI — PREZZO CHIUSO

Il rapporto economico dell'appalto (ritardi nell’emissione dei certificati, crediti, penali,
adeguamento prezzi, ecc.) e disciplinato dal C.A., dalle corrispondenti norme del R.G., dalle linee guida
dell’ANAC e del C.G.A.

Le anticipazioni sono disciplinate dall’art. 35 comma 18 del C.A. mentre non & ammessa la revisione
dei prezzi offerti.

Si decade dall’anticipazione, con I'obbligo della restituzione, qualora i lavori procedano con ritardo
rispetto ai tempi contrattuali.
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Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.
Il prezzo chiuso verra applicato, se dovuto, secondo le modalita fissate dalla normativa richiamata.

Art. 11 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

L'impresa partecipante & tenuta a presentare, in sede di gara, le dichiarazioni previste dal bando e
dal relativo disciplinare.

In particolare, cosi come gia indicato nel precedente art. 3, I'impresa & obbligata ad esaminare tutti
gli elaborati del progetto esecutivo approvati, rilasciandone dichiarazione di validita e realizzabilita in sede
di gara, e a valutare attentamente I'offerta individuando e quantificando con precisione tutti i componenti
e le loro esatte quantita sulla base dei requisiti, della qualita e delle caratteristiche funzionali richieste,
come finalita, nel progetto posto a base di gara.

In nessun caso si procede alla stipula del contratto se il Responsabile del Procedimento e I'impresa
appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere
delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore non potra, quindi, eccepire, durante |'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne i casi in cui tali
elementi si configurino come cause di forza maggiore, cosi come contemplati dal Codice Civile, e non esclusi
da altre norme del presente C.S.A..

L’Appaltatore, pertanto, non potra richiedere alcun compenso e/o indennizzo, oltre al pagamento
dei prezzi pattuiti, per qualsivoglia ragione ed onerosita, ancorché sopravvenute durante il corso dei lavori
ed impreviste ed imprevedibili al momento della formulazione dell’offerta, facendo espressa rinuncia al
beneficio dell’equo indennizzo, di cui all’art. 1664 del C.C., per aver tenuto conto di tali rischi nella
determinazione dei prezzi e del ribasso offerto.

Art. 12 - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso che I’Appaltatore ritenga che le disposizioni della Direzione Lavori siano difformi ai patti
contrattuali o che, per le opere in variante, non riportano I'approvazione della S.A. ovvero le modalita di
esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione stessa dei lavori siano piu gravosi di quelli prescritti dal
presente C.S.A. e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un
particolare compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti,
dovra presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I’Amministrazione Comunale ad oneri imprevisti,
resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si
intenderanno prive di efficacia.

Art. 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, a norma dell’art. 2 del C.G.A., dovra avere il proprio domicilio nel luogo nel quale ha
sede l'ufficio di Direzione dei Lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio
presso un ufficio del Comune di Ercolano.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto saranno fatte ai sensi del comma 2 del citato art. 2 del C.G.A..

Art. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

Oltre a quanto previsto dal presente C.S.A., I'’Appaltatore dovra osservare tutte le norme (leggi,
regolamenti, decreti, circolari, linee guida, determinazioni e comunicazioni dell’Autorita di vigilanza sui
LL.PP., ecc.) in materia di opere pubbliche ed in particolare le norme indicate nel precedente art. 1.

Inoltre dovra osservare le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali e regionali) riguardanti, in
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particolare, le normative tecniche in materia di sicurezza, igiene-sanita, statica, antincendio, e quelle
redatte dal CNR, dall’UNI, dall’lUNICHIM, dalla CEl, dalla CEI-UNEL, dalle Commissioni NORMAL, anche se
non espressamente richiamati nel presente Capitolato.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto di cui € parte integrante il presente C.S.A,,
dichiara di accettare e rispettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i
regolamenti, le norme in materia di opere pubbliche, indipendentemente se siano state o meno
esplicitamente richiamate nel presente Capitolato.

L’Appaltatore, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilita, € tenuto
all’'ottemperanza delle disposizioni legislative, regolamentari e normative in materia di lavori in generale, di
accettazione dei materiali e delle opere, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto
altro possa, comunque, interessare la disciplina dell’appalto medesimo e I'esecuzione del lavoro.

L’appaltatore si impegna al pieno rispetto del Protocollo di Legalita sottoscritto dal Sindaco di
Ercolano e dal Prefetto di Napoli in data 09.01.2008

Art. 15 - TERMINI STIPULA CONTRATTO — SPESE - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del C.A,, e fatto salvo I'esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione
avra luogo entro il termine di sessanta giorni; il contratto non pud comunque essere stipulato prima di
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi
dell'art. 32 comma 9 del C.A.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovra versare all’Amministrazione Comunale
tutte le seguenti spese di cui al successivo art. 33: spese contrattuali, di segreteria, diritti, bolli, copie
progetti ed atti, registrazioni, spese pubblicita e avvisi, spese per commissione di gara; spese che verranno
determinate e comunicate dal RUP entro 15 giorni dalla data della aggiudicazione.

Faranno parte integrante del contratto e saranno in esso richiamati, i seguenti documenti:

1. il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
2. l'offerta migliorativa e I’offerta economica dell’impresa aggiudicataria.

Fanno altresi parte integrante del contratto di appalto, anche se non saranno materialmente
allegati, i seguenti documenti:

a) il cronoprogramma;

b) gli elaborati grafici, relazioni tecniche e calcoli del progetto esecutivo;

c) il disciplinare tecnico;

d) il piano di sicurezza e di coordinamento per la sicurezza ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui al
D.Lgs n. 81/2008 e s.m. e i.;

e) il piano operativo di sicurezza;

f) il DUVRI (ove previsto);

g) il Prezzario Lavori Pubblici Regione Campania (ultima edizione) per le categorie di lavoro ad essa
assimilabili.

h) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 nei limiti di compatibilita
con le disposizioni del C.A. e R.G.;

i) il Regolamento Generale dei LL.PP., approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (G.U. 10/12/2010 n.288 —
S.0. n.270) per la parte ancora in vigore con le disposizioni del C.A.;

La documentazione sopra elencata (1,2 a,b,c,d,e,f,gh,i) costituisce la chiave interpretativa della
volonta contrattuale.

Detti documenti, in caso di discordanza, prevalgono I'uno sull’altro nell’ordine decrescente di
importanza con il quale sono stati qui sopra elencati.

Il progetto esecutivo, il cronoprogramma, gli eventuali calcoli statici ed impiantistici, il
disciplinare tecnico prestazionale ed il piano operativo di sicurezza, sono anch’essi parte integrante del
contratto e lo saranno, di fatto, dopo la loro redazione ed approvazione (se prevista) da parte del Comune
di Ercolano.
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Art. 16 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il rapporto contrattuale relativo alle garanzie ed alle coperture assicurative (cauzione provvisoria,
garanzia fidejussoria, ecc.) e disciplinato dagli artt. 93 e 103 del C.A. .

In particolare I'offerta da presentare per I'affidamento dei lavori deve essere corredata da:

- una cauzione provvisoria, redatta secondo lo schema 1.1 e scheda tecnica 1.1 del D.M. Attivita Produttive
12/03/2004 n. 123 (S.0.G.U. 11/05/2004 n. 109), valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta (art. 32 co 4 del C.A.), ammontante ad € 17.340,00 (euro diciassettemilatrecentoquarante/00)
pari al 2% dell'importo lavori a base di gara, da presentare, a scelta del concorrente, anche mediante
fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a
semplice richiesta;

- dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all’art.103 del C.A., qualora I'offerente risultasse
aggiudicatario.

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sara restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

L'impresa aggiudicatrice dei lavori € obbligata a costituire, ai sensi dell’art. 103 del C.A., una
cauzione fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori stessi, redatta secondo lo schema 1.2 e
scheda tecnica 1.2 del D.M. Attivita Produttive 12/03/2004 n. 123 (S5.0.G.U. 11/05/2004 n. 109),

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione fidejussoria definitiva &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci percento; ove il ribasso sia
superiore al 20%, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti
percento.

La mancata costituzione della cauzione fidejussoria definitiva, nei termini richiesti, determina la
revoca dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale
che, in tal caso, aggiudichera l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione fidejussoria definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pilu all’Appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

La cauzione fidejussoria definitiva deve avere effetto fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione ove occorrente in luogo del certificato di collaudo
provvisorio ai sensi dell’art.102 del C.A.) ed & progressivamente svincolata con le modalita previste dall’art.
103 comma 5 del C.A..

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, sia per la cauzione provvisoria che per quella
definitiva, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile nonché 'operativita della
garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le polizze assicurative possono essere rilasciate, ai sensi dell’art.1 lett. c) della legge n. 348 del
10/06/1982, da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del
T.U. approvato con D.P.R. 13/02/1959 n.449 e succ. mod. ed integrazioni nonché dai soli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgt 01/09/90 n. 385 che svolgono, in via
esclusiva o prevalente, attivita di rilascio di garanzie a cio autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze.

In tal ultimo caso, all’atto fidejussorio dovra essere allegata, pena I’esclusione dalla gara, copia
autentica, ai sensi degli artt 18 o 19 del DPR n. 445/2000, dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia
e delle Finanze prevista dall’art. 2 co 1 del DPR n. 115/2004, unitamente ad idonea dichiarazione, resa
dall’agente intermediario finanziario, ai sensi degli artt. 18 o 19 del DPR n. 445/2000, che attesti la
persistenza di tale autorizzazione all’atto del rilascio della polizza.

Prima della consegna dei lavori, I’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del C.A., dovra
stipulare e dovra impegnarsi a mantenere in vigore, fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio (o di regolare esecuzione), una polizza assicurativa R.C.T., con massimale unico di €
2.000.000,00 (euro duemilioni/00), per la responsabilita civile per danni a persone (ivi compresi i
dipendenti dell’Appaltatore) e a cose di terzi derivanti dall’esecuzione del presente appalto.
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La polizza assicurativa R.T.C., redatta secondo lo schema 2.3 e scheda tecnica 2.3 del D.M. Attivita
Produttive 12/03/2004 n. 123 (S.0.G.U. 11/05/2004 n. 109), dovra assicurare I'Amministrazione Comunale
contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori appaltati ed
inoltre dovra coprire i danni subiti dall’Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione
dei lavori oltre alla garanzia della manutenzione fino al collaudo delle opere stesse.

La predetta polizza, avente decorrenza dalla data della consegna dei lavori, dovra essere trasmessa
al Responsabile del Procedimento almeno 10 (dieci) giorni prima della data di consegna dei lavori.

Nel caso occorrano proroghe alla citata polizza, dovute a ritardi nell’ultimazione dei lavori per
qualsiasi causa, sara a carico dell’Appaltatore anche il maggior costo per queste eventuali proroghe.

L'Appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti
delllAmministrazione Comunale appaltante da parte della Societa Assicuratrice.

La garanzia di tutte le opere edili ed impiantistiche avra validita di mesi 24 dalla data del
collaudo.

Art. 17 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE VERSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Appaltatore e responsabile verso il Comune di Ercolano dell’esatto e puntuale adempimento del
contratto, della regola dell’arte per la buona riuscita dei lavori e dell’operato dei suoi dipendenti.

L'Appaltatore & obbligato, senza alcun compenso, ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in
vigore riguardanti la sicurezza pubblica ed avra ad esclusivo suo carico 'onere di rifondere al Comune di
Ercolano ed a terzi i danni che dovessero derivare dell’appalto assunto.

L'Appaltatore e obbligato, senza alcun compenso, a comunicare ogni eventuale variazione
intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori.

L’Appaltatore assume sopra di se la responsabilita penale e civile piena ed intera, derivante da
qualsiasi causa o motivo ed in special modo da infortuni dipendenti dall’appalto.

Esonera fin dalla stipula del contratto d’appalto, quindi, il Comune di Ercolano e la Direzione Lavori
da qualsiasi responsabilita inerente all’esecuzione dell’appalto e si obbliga a rimuoverli da ogni molestia ed
azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire proposta contro di loro.

Non & permessa la cessione di credito.

Art. 18 - NUOVI PREZZI

Per I'esecuzione di nuove categorie di lavori non previsti nel progetto esecutivo appaltato, per le
quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procedera al concordamento di nuovi prezzi.

L'applicazione dei nuovi prezzi € subordinata all’approvazione del RUP quando il nuovo prezzo non
comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale ovvero, ove comportino maggiori spese rispetto
all'importo contrattuale dovranno essere approvati dall’Amministrazione Comunale appaltante.

| nuovi prezzi potranno essere ammessi in contabilita, senza previa approvazione della perizia di
variante, solo se non modificano il prezzo contrattuale e previa attestazione del Direttore dei Lavori che
dovra dimostrare tale invariabilita.

Quando i nuovi prezzi modificano I'importo contrattuale, questi dovranno far parte di una apposita
perizia di variante che dovra essere previamente approvata dalla Stazione Appaltante

Per tutti i nuovi prezzi si fara riferimento, innanzitutto e ove applicabili, alle tariffe ufficiali dei prezzi
applicati nella Regione Campania al momento della gara d’appalto e, in caso di mancanza del prezzo nelle
tariffe, si fara ricorso all’analisi dei prezzi con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta.

Si intendono prezzi gia concordati quelli riportati nel progetto esecutivo appaltato al netto del
ribasso d’asta offerto dall'impresa appaltatrice.
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Art. 19 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili, a titolo del tutto eccezionale
e rientranti nelle somme a disposizione del quadro economico dell’'intervento, devono essere autorizzati
dal RUP e possono essere eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e
verranno rimborsati sulla base dei prezzi accertati e pubblicati dalla Camera di Commercio di Napoli e dei
costi orari della mano d'opera relativi all'epoca dell'offerta, senza ulteriore maggiorazione delle aliquote
per utile e spese generali che restano compensate dell'intero appalto.

Generalmente i lavori autorizzabili per I'esecuzione di opere per le quali non e possibile stabilire
preventivamente entita e valore ovvero lavori d’urgenza, sono quelli d’urgenza e frammentari.

Il Direttore dei Lavori, prima di ordinare I'esecuzione dei lavori in economica assumere I'impegno
di spesa che verra indicato nello stesso ordine di servizio.

La liquidazione dei lavori in economia € condizionata alla presentazione, da parte dell'impresa,
delle liste in economia con l'indicazione dei nominativi degli operai e dell’elenco dei materiali utilizzati; tali
liste dovranno essere confermate dal Direttore dei Lavori.

Art. 20 - SUBAPPALTO, DIVIETI E CONDIZIONI!

Il subappalto € regolato dall’art. 105 del C.A.

La percentuale di lavori subappaltabile non pud superare la misura del 30% dell'importo
contrattuale.

L'Appaltatore non potra concedere o subappaltare i lavori oggetto del presente appalto in assenza
di una specifica autorizzazione scritta rilasciata dal Comune di Ercolano.

Detta autorizzazione, per incompetenza o indesiderabilita del subAppaltatore, potra essere negata
o revocata in qualsiasi momento, mediante semplice comunicazione scritta e ad insindacabile giudizio del
Comune di Ercolano, senza alcun diritto dell’ Appaltatore a chiedere proroghe o risarcimenti.

In ogni caso l'impresa rimane, di fronte al Comune di Ercolano, unica Responsabile dei lavori
subappaltati sia per quanto concerne l'esecuzione degli stessi a perfetta regola d’arte, sia per quanto
concerne I'adempimento delle norme di legge sul trattamento e la tutela dei lavoratori dipendenti del
subappaltatore.

Il pagamento delle lavorazioni affidate in subappalto si effettuera nei confronti dell’Appaltatore e
per le sole lavorazioni regolarmente eseguite e gia pagate.

A tale scopo I’Appaltatore ha I'obbligo di trasmettere all’Amministrazione Comunale aggiudicatrice,
unitamente alla presentazione del SAL, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; in mancanza, le lavorazioni
subappaltate non potranno essere ammesse nel SAL.

In caso di subappalto affidato ai sensi dell’art. 89 co 11 del C.A,, si provvedera alla corresponsione
diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di
subappalto.

| contratti di subappalto e subcontraenti, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. e i,
devono contenere l'indicazione del CIG e la clausola contrattuale circa la tracciabilita dei pagamenti, pena
la nullita assoluta del relativo contratto e I'applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa legge.

L’appaltatore ed il subappaltatore si impegnano al pieno rispetto del Protocollo di Legalita
sottoscritto dal Sindaco di Ercolano e dal Prefetto di Napoli in data 09.01.2008.

Per la procedura di autorizzazione al subappalto, si rinvia all’allegato “A” al presente CSA.

Art. 21 - SICUREZZA CANTIERE - CONSEGNA DEI LAVORI - MOBILITAZIONE

Prima della sottoscrizione del contratto d’appalto ed entro 30 gg dalla data di aggiudicazione,
I’Appaltatore e obbligato a redigere ed a consegnare all’Comune di Ercolano, a propria cura e spese, quanto
segue:
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e eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia

previsto ai sensi del titolo IV del D.Lgs n. 81/08;

e un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non

sia previsto ai sensi del titolo IV del D.Lgs n. 81/08;

e un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
| contenuti minimi dei piani di sicurezza sono quelli indicati dal D.Lgs n. 81/08 e, piu in particolare degli
allegati XV e XVI dello stesso decreto.

L'Appaltatore, all’atto della sottoscrizione del contratto, assumera la qualifica e le competenze,
senza onere alcuno per I’Amministrazione Comunale appaltante, di Responsabile dei lavori, cosi come
stabilito dall’art. 2 lettera c) della Direttiva 92/57/CEE del 24/06/1992.

In tale veste |’Appaltatore provvedera alla nomina, a propria cura e spese, del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, comunicandone il nominativo all’Amministrazione Comunale appaltante.

L’Appaltatore dovra disporre che il Coordinatore della sicurezza anzidetto aggiorni costantemente
la Direzione Lavori sulle attivita relative ai compiti indicati all’art. 92 del D.Lgs n. 81/08.

L'Appaltatore dovra organizzare, gestire e mantenere costantemente aggiornato un apposito
archivio dedicato alla documentazione attinente la sicurezza; detto archivio dovra essere accessibile
all’Amministrazione Comunale appaltante.

E’ fatto esplicito divieto all’Appaltatore di dare inizio ai lavori in cantiere prima di aver inviato, nella
gualita di Responsabile dei lavori, al Comune di Ercolano competente, nonché alla Direzione Provinciale del
Lavoro territorialmente competente, la notifica preliminare prescritta dall’art. 99 del D.Lgs n. 81/08, della
quale dovra trasmettere copia all’Amministrazione Comunale appaltante entro il termine di 15 giorni dalla
notifica stessa.

Ogni volta che una nuova impresa sara introdotta nel cantiere, I’Appaltatore dovra fornire
all’Amministrazione Comunale appaltante prova scritta di aver adempiuto alle prescrizioni stabilite dal
D.Lgs n. 81/08.

L’Amministrazione Comunale appaltante allega nella documentazione di gara, in osservanza del
D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (art. 26) il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze)
preliminare, per la valutazione dei rischi specifici dovuti alle interferenze.

Si rileva che tale documento, cosi come definito dall’art.26 sopra indicato, verra completato e
definito con I'impresa che risultera aggiudicataria.

Lo stesso dovra essere aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo
resisi necessarie nel corso di esecuzione dell’appalto.

La consegna dei lavori all’Appaltatore verra effettuata dal Direttore dei lavori, previa autorizzazione
del RUP, entro i 45 giorni dalla data di stipula del contratto o, in caso si ravvisino ragioni di urgenza, subito
dopo I'aggiudicazione in analogia a quanto disposto dall’art. 32 del C.A..

L’Appaltatore dovra dare inizio ai lavori appaltati entro e non oltre il guindicesimo giorno dalla data
del verbale di consegna e dovra trasmettere al RUP, prima dell’effettivo inizio dei lavori, la documentazione
dell’avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici (compresa la Cassa Edile).

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, I’Amministrazione
Comunale ha la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

In caso di ritardo dell’inizio dei lavori, sara applicata una penale giornaliera di stabilita nella misura
di dell’l per mille del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo dovesse superare i 30 giorni a partire dalla data di consegna, il Comune di Ercolano
potra procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, I’Appaltatore dovra consegnare copia delle polizze
assicurative R.C.T., i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore deve intervenire di persona o attraverso il suo legale rappresentante alla consegna
dei lavori e, in caso di assenza, il Direttore dei Lavori fissera una nuova data fermo restando che la
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
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La consegna puod essere frazionata per parti, secondo le esigenze dell’Amministrazione Comunale
appaltante senza che I’Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere compensi accessori e/o
particolari.

In caso di consegna frazionata la data legale della consegna per tutti gli effetti di legge e
regolamento sara quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

In verbale di consegna frazionata dovra contenere le lavorazioni a farsi e la data di ultimazione dei lavori
di detta parte frazionata.

In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori della parte frazionata rispetto alla data fissata nel verbale,
verranno applicate le penali previste al successivo art. 22.

Nell’eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare
svolgimento delle singole categorie di lavori, I'impresa appaltatrice € tenuta a proseguire i lavori eventualmente
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza dell’impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per
dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma esecutivo, indipendentemente dalla durata
della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata,
una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non
determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti di liberalizzazione dei suoli o di immobili occupati
da terzi, ovvero dai procedimenti di occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione, i
lavori non potessero intraprendersi, I’Appaltatore avra diritto di ottenere solo una proroga nel caso che il
ritardo sia tale da non permettere I'ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto, escluso qualsiasi
altro compenso o indennita, qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal
ritardo.

L'Appaltatore dovra provvedere, entro 15 (quindici) giorni dalla data della sottoscrizione del
contratto d’appalto, all'impianto del cantiere.

MOBILITAZIONE
L’Appaltatore, entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto, dovra provvedere a consegnare al
Responsabile del Procedimento ed alla Direzione Lavori, i seguenti documenti:

e Programma esecutivo di cui all’art. 6 del presente CSA;

e Work Breakdown Structure (WBS) di cui all’art. 6 del presente CSA,

e Cronoprogramma esecutivo;

e Ll'indicazione del soggetto incaricato dell’elaborazione dei disegni di “come costruito”, con recapiti
telefonici e telematici, ai sensi dell’art. 9 del presente CSA;

e polizza assicurativa R.C.T., con massimale unico di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) , per la
responsabilita civile per danni a persone (ivi compresi i dipendenti dell’Appaltatore) e a cose di terzi
derivanti dall’esecuzione del presente appalto noncheé a garanzia della manutenzione delle opere
fino al collaudo, ai sensi dell’art. 16 del presente CSA;

e eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia
previsto ai sensi del D.Lgt n. 81/08 e succ. mod. ed integrazioni, ai sensi dell’art. 21 del presente
CSA;

e un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo non sia
previsto ai sensi del D.Lgt n. 81/08 e succ. mod. ed integrazioni, ai sensi dell’art. 21 del presente
CSA;

e un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 21 del
presente CSA;

e nominativo, generalita, curriculum, qualificazione e recapiti telefoni e telematici del Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 21 del CSA;
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e notifica preliminare prescritta dall’art. 99 del D.Lgt n. 81/08 e s. m. e i., all’ASL competente, nonché
alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, ai sensi dell’art. 21 del presente
CSA;
e documentazione dell’avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici
(compresa la Cassa Edile), ai sensi dell’art. 21 del presente CSA,
e nominativo, generalita e recapiti telefonici e telematici del Direttore Tecnico di cantiere.
L'Appaltatore, nello stesso periodo di mobilitazione, dovra, inoltre, provvedere alla redazione,
fornitura ed installazione di un tabellone di cantiere, di dimensioni 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza) in
conformita della legge 19/03/1990 n. 55 e della Circolare del Min. LL.PP. 01/06/1990 n. 1729.
Tanto il tabellone quanto il sistema di sostegno dello stesso, dovranno essere eseguiti con materiali
di adeguata resistenza e di decoroso aspetto.
Il tabellone dovra recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nel seguito e meglio
specificate dal RUP.
In fondo al tabellone dovra essere previsto un apposito spazio per I'aggiornamento dei dati e per
comunicazioni al pubblico in merito all’'andamento dei lavori.
Il tabellone dovra riportare almeno i seguenti dati:
Amministrazione appaltante; titolo generale dell’opera; immagini o grafici illustrativi dell’opera; titolo del
lavoro in appalto (se diverso da quello generale); estremi della legge o del piano; impresa esecutrice;
importo complessivo contrattuale dei lavori; data di consegna dei lavori; data contrattuale di ultimazione
lavori; progettista; direttore dei lavori; direttore operativo (se previsto); ispettore di cantiere (se previsto);
direttore di cantiere; responsabile del procedimento,; dirigente Settore LL.PP. del Comune di Ercolano;
subappaltatori (ove previsti).

Art. 22 - DURATA DELL'APPALTO E PENALE PER RITARDO

I tempo utile per consegnare ultimati i lavori in appalto, resta fissato in giorni 270
(duecentosettanta) naturali, successivi e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, cosi
distinti: 30 gg per mobilitazione e 240 gg per lavorazioni.

L'Appaltatore si impegna e si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma esecutivo dei
lavori, di cui al precedente art.6, che comprende, anche se non specificatamente indicato, anche i periodi
per le forniture ed eventuali lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione appaltante
necessarie per |'utilizzazione e la funzionalita dell’opera.

Ai sensi dell’art.9 del C.G.A. I'Appaltatore, per il maggior tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori
oltre il tempo contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovra rimborsare al Comune di
Ercolano le maggiori spese relative alla Direzione lavori ed all’assistenza tecnica e sottostare ad una penale
pecuniaria stabilita nella misura di dell’l per mille del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di
ritardo.

Uguale penale si applichera anche in caso di ritardi parziali rispetto ai tempi stabiliti in singoli ordini
di servizio ovvero in caso di superamento dei termini indicati nei verbali di consegna parziali.

Il ritardo imputabile all’Appaltatore non potra, comunque, superare i 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi; in tal caso la S.A. avra la facolta di risolvere il contratto, senza nessuna altra motivazione o
formalita.

La penale, complessivamente, non potra essere superiore al 10% dell’ammontare netto
contrattuale e, qualora il ritardo nell’adempimento comporti I'applicazione di una penale pari al massimo
consentito, il RUP promuovera I'avvio delle procedure di risoluzione del contratto per grave negligenza e
grave ritardo dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 108 del C.A..

L'ammontare delle maggiori spese di Direzione Lavori, assistenza e della penale verranno dedotti
dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto o trattenuti dalla cauzione.

Non saranno riconosciute sospensioni dovute a condizioni climatico-metereologiche che rientrano
nella normalita per i luoghi in cui sara impiantato il cantiere.
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L’appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale
in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con I’Amministrazione Comunale appaltante.

L'Appaltatore dovra rispettare il programma esecutivo di cui all’art. 6 del presente C.S.A. durante
tutto lo svolgimento dell'opera.

Art. 23 —PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Prima dell’'impianto di cantiere, I’Appaltatore dovra adempiere a tutte le procedure indicate al 1° e
2° comma del precedente art. 21, a propria cura e spese.

L’Appaltatore dovra rispettare il programma esecutivo di cui all’art. 6 del presente C.S.A. durante
tutto lo svolgimento dell'opera.

Art. 24 - ORARIO DI LAVORO

Per la sollecita ultimazione dei lavori ovvero per esigenze di traffico e/o viabilita ovvero per causa di
forza maggiore, le stesse opere dovranno, su ordine di servizio della Direzione Lavori o del RUP, essere
eseguite in orario straordinario, ovvero con doppio turno di lavoro, ovvero notturno e/o festivo, senza che
per questo I'impresa appaltatrice possa richiedere maggiori oneri o spese o equi compensi ovvero senza
che cio modifichi il prezzo stabilito o dia luogo a compensi straordinari di alcun genere.

Di tale essenziale circostanza, pertanto, l'impresa appaltatrice dovra tenerne conto nella
formulazione dell’offerta, nella fase progettuale operativa o costruttiva e, naturalmente, nella fase di
svolgimento dei lavori.

Il Comune di Ercolano, tramite il RUP, si riserva la facolta di stabilire di volta in volta, nei predetti
ordini di servizio, un congruo termine perentorio per I'espletamento dei lavori e di disporre eventuali
modifiche alle modalita delle installazioni nel modo che riterra piu conveniente in relazione alle aree, ai
locali, agli uffici ed alle funzioni espletate negli ambienti interessati dalle opere.

In caso di ritardi si applicheranno le penali previste dal precedente art.22.

Art. 25 - DIREZIONE LAVORI — ORDINI DI SERVIZIO

Il Comune di Ercolano costituira I'Ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori
ed eventualmente da ispettori e direttori operativi.

Il Direttore dei Lavori, prima dell’indizione della gara, dovra esaminare e controllare il progetto
esecutivo apponendo su ogni elaborato, con data, firma e timbro professionale, la dizione “APPROVATO
PER COSTRUIRE”.

Quanto sopra é finalizzato a privilegiare la prevenzione di eventuali danni e la programmazione
delle attivita noncheé di assicurare la corretta esecuzione delle opere nei tempi stabiliti.

Il Direttore dei Lavori prendera l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui e
predisposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita con i relativi progetti e contratti.

Il Direttore dei Lavori impartira le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in
duplice originale e da comunicare all'Appaltatore che sara tenuto a restituirne una copia, debitamente
sottoscritta, per ricevuta.

L'opera della Direzione Lavori & volta all’accertamento della qualita dei materiali e della buona
esecuzione delle opere e non dei mezzi di opera per ottenerli dovendo I'impresa, di propria iniziativa,
adoperare gli adatti mezzi d’opera e prendere tutte le precauzioni per prevenire gli infortuni ed evitare
danni di qualsiasi genere.

Il Direttore dei Lavori e responsabile, comunque, di tutti gli adempimenti che per legge e per
regolamento sono ad egli attribuiti.

Gli ordini di servizio verbali sono nulli cosi come sono nulli gli ordini di servizio, per I'esecuzione di
opere variante e/o non previste nel progetto esecutivo appaltato, senza l'indicazione degli estremi
dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante.

All'impresa e attribuita, a propria cura e spese, il controllo della regolarita degli ordini di servizio
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nonché la regola dell’arte per una corretta e regolare esecuzione delle lavorazioni e delle opere tramite le
attrezzature pill avanzate e la mano d’opera necessaria, qualificata e/o specializzata.

Art. 26 - DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE DA PARTE DELL'IMPRESA

L'impresa e tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un singolo professionista
qualificato ed abilitato che assumera ogni responsabilita civile e penale relativa alla carica.

Allo stesso tecnico dovra essere affidato il compito di coordinare le maestranze impiegate per la
realizzazione delle opere e degli impianti anche specialistici, e quello di Responsabile del piano di sicurezza
fisica dei lavoratori.

Il Direttore tecnico, solo se non stabilmente alle dipendenze dell’'impresa, dovra dimostrare di
essere iscritto ad un Albo Professionale.

Il Direttore tecnico, il cui nominativo sara tempestivamente comunicato dall’Appaltatore al Comune
di Ercolano ed al Direttore dei Lavori entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, dovra, per tutta la
durata dei lavori, dimorare in luogo prossimo ai lavori.

Il Comune di Ercolano, di propria iniziativa o su indicazioni della Direzione Lavori, ha la facolta di
esigere il cambiamento immediato del Direttore tecnico di cantiere senza bisogno di darne motivazione
alcuna e senza indennita di sorta per I’Appaltatore e/o per lo stesso Direttore tecnico.

Il Direttore tecnico collaborera con il Direttore dei lavori e/o con il Collaudatore per tutti gli
adempimenti tecnici, richiesti da questi ultimi, da effettuarsi in cantiere: rilievi, misure topografiche,
tracciamenti, misurazioni, controlli, contabilizzazione, sviluppo di elementi grafici, ecc.

Il Direttore tecnico dovra essere munito di tutte le strumentazioni necessarie a quanto sopra.

Tutti gli oneri ed i costi derivanti dagli obblighi di cui sopra restano a carico dell’Appaltatore.

Il Direttore tecnico dovra assicurare, ai sensi dell’art. 6 della legge 03/08/2007 n. 123 ed art. 18
comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., cosi come integrato dall’art. 5 della legge 13/08/2010 n.
136, che il personale occupato, di qualunque impresa partecipante o ditta fornitrice o installatrice, sia
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione; i lavoratori sono tenuti ad esporre la predetta tessera; in violazione del suddetto obbligo,
sia I’Appaltatore che i lavoratori, saranno soggetti alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 6 della
legge n.123/07 ed art. 55 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21 comma 1 lettera c) del
D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 27 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per le eventuali sospensioni dei lavori e relative riprese, si applicheranno le disposizioni contenute
nel C.A. e nelle linee guida dell’ANAC qualora redatte.

Art. 28 - PROROGHE

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato potra chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno
concesse dal Comune di Ercolano previe valutazioni discrezionali ed equitative e purché le domande
pervengano, pena la decadenza, con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata per I'ultimazione dei
lavori e, comunque, prima del sessantesimo giorno precedente la medesima scadenza.

La proroga potra essere concessa anche per ritardi dipendenti dai procedimenti di liberalizzazione
dei suoli o di immobili occupati da terzi, ovvero dai procedimenti di occupazione permanente o
temporanea ovvero di espropriazione.

Il RUP, previo parere della Direzione Lavori, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
proroga, emettera la propria risposta.

In caso di concessione di proroga, la maggior durata dei lavori, anche per cause non imputabili
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all'impresa, non attribuira all'Appaltatore alcun diritto a maggiori oneri, indennizzi o equi-compensi e,
pertanto, ogni richiesta in tal senso si intendera inaccettabile, irricevibile ed inammissibile.

In caso di diniego alla proroga da parte del RUP, I'impresa appaltatrice non potra sollevare
eccezioni di sorta.

Non costituiscono motivo di proroga e non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe:

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove di laboratorio, prove di carico, prove sui campioni, di
sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque
previsti dal presente CSA e dal CGA;

f) le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore ed il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla S.A., dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., fino alla
relativa revoca.

Art. 29 - VERIFICHE PRELIMINARI - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A discrezione della Direzione dei Lavori saranno eseguiti, in corso d’opera, tutte quelle verifiche
tecniche e pratiche intese ad accettare la qualita e la quantita dei materiali forniti, le modalita di
esecuzione, le installazioni e forniture effettuate ed inoltre si faranno tutte quelle prove preliminari che la
Direzione Lavori riterra opportune per meglio valutare la rispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni
contrattuali.

| risultati e le prove verranno trascritte in un apposito verbale ove saranno elencate le
manchevolezze e le deficienze eventualmente riscontrate e dove verra fissato un termine entro il quale
I'impresa dovra provvedere alla loro eliminazione.

Ove I'impresa non ripari le deficienze entro il termine fissato, si procedera a norma dell’art. 18 del
C.GA.

I controlli e le verifiche eseguite non escludono la responsabilita dell’Appaltatore a norma
dell’art.19 del C.G.A.

Non appena avvenuta |'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore informera per iscritto la Direzione
Lavori che, previo adeguato preavviso, procedera alle necessarie operazioni in contraddittorio redigendo,
per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, |'apposito certificato secondo le disposizioni di cui
all’art. 199 del R.G..

Art. 30 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
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eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore e tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la
negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti.

Resteranno a totale carico dell'Appaltatore, per qualsiasi causa prodotti, anche eccezionali
(compresi gli afflussi di acque meteoriche), i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora
misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili, di macchinari, di baracche o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra
all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e, in nessun caso, sotto pena di
decadenza, non oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

| materiali approvvigionati in cantiere ed a pié d’opera rimarranno a rischio dell’Appaltatore, per
qualunque causa di deterioramento o perdita, e potranno sempre essere rifiutati se, al momento
dell'impiego, non saranno piu ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore non potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare |'esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione
dell'accertamento dei fatti.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere riconosciuti di forza maggiore, & limitato
all'importo dei lavori necessari ed occorrenti per le riparazioni, valutati ai prezzi ed alle condizioni di
contratto.

Art. 31 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - PROTOTIPI - CAMPIONATURE

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti
contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del presente C.S.A., delle normative
specifiche di settore nonche delle norme U.N.I.,, C.N.R., DIN.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'Appaltatore
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta
I'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore dovra sottoporre, entro il termine max di 10 giorni dalla richiesta della Direzione
Lavori ed a sua cura e spese, i campioni dei principali elementi dell’intervento.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire, a
propria cura e spese, presso il laboratorio o istituto indicato dalla Direzione Lavori, tutte le prove
prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché
sui manufatti, sia prefabbricati che formatiin opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verra effettuato in
contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero pil rispondenti ai requisiti
prescritti o si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'Appaltatore sara tenuto alle
relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo avanzare alcuna richiesta di
variazione prezzi.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della Direzione
Lavori che ha facolta insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del
lavoro eseguito; in questo caso |'Appaltatore dovra provvedere, con immediatezza e a sue spese,
all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori dovranno essere
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immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile dei materiali forniti la cui accettazione, in
ogni caso, non pregiudica i diritti che il Comune di Ercolano si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Ad ultimazione dei lavori e su richiesta della Direzione Lavori o del Collaudatore, |'Appaltatore
dovra, a propria cura e spese, produrre certificazioni o schede tecniche delle caratteristiche dei materiali
utilizzati.

Per le prescrizioni particolari relativi ai materiali previsti in progetto, si rinvia al disciplinare tecnico
ed a tutti gli atti progettuali, nessuno escluso, idonei ad individuarli.

Art. 32 - ANNOTAZIONE CONTABILE DEI LAVORI

I lavori a corpo saranno annotati sul libretto delle misure registrando la quota percentuale
dell’aliquota relativa alla categoria di lavoro in cui I'opera e stata suddivisa, secondo la tecnica del WBS di
cui all’art. 6 del presente CSA ed in analogia, in quanto compatibile e non in contrasto, a quanto disposto
dall’art. 184 del R.G..

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento, quantificazione e
misurazione delle opere compiute.

Ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato
un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri di conseguenza sostenuti e
si procedera come indicato dalla vigente normativa.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Per tutte le opere per le quali si dovesse applicare la tecnica della misura, le varie quantita dei
lavori saranno determinate con misure geometriche, a peso ed a numero, escluso ogni altro metodo.

Per le opere in ferro si procedera ai relativi verbali di pesatura (escluso verniciature ed altro).

Art. 33 - CONTABILITA' DEI LAVORI

| documenti amministrativi e contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono
quelli indicati all’art. 181 del R.G. e, precisamente:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura dei lavori e delle provviste_wbs-wbe;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilita’;
e) il sommario del registro di contabilita;
f) gli stati di avanzamento lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione;
i) esibizione delle ricevute di avvenuto scarico dei materiali di risulta e/o sversamento dei reflui fognari
presso le discariche autorizzate.

L'onere e la spesa relativa all’acquisto e vidimazione dei libri contabili ed alla redazione dei
documenti contabili sono a carico dell’Appaltatore.

Per la contabilita si procedera secondo le disposizioni di cui al Capo | del Titolo XI del R.G., ovvero
dall’art. 178 all’art. 202.

Il Direttore Tecnico dell'impresa fornira ogni e qualunque assistenza tecnica richiesta dalla
Direzione dei Lavori non esclusa lo sviluppo di misure e controlli di qualita e quantita.

Art. 34 - LIQUIDAZIONI IN ACCONTO E RATA DI SALDO

L’Appaltatore avra diritto a liquidazioni in _acconto (art. 195 del R.G.), in corso d’opera, ogni
qualvolta il suo credito, al netto dell’eventuale ribasso d’asta e delle prescritte ritenute (0,5% per infortuni;
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5% dovuto al cosiddetto “make good” e di un ulteriore 5% per il “completamento delle prove di
funzionamento”: art. 6 del presente C.S.A.) raggiunge la cifra minima, al netto dell’lVA, pari ad € 150.000,00
(euro centocinquantamila/00) oltre IVA, comprensiva della corrispondente aliquota degli oneri per la
sicurezza, e ci0O previa comunicazione scritta dell’Appaltatore alla Direzione Lavori, dell’ipotesi di
raggiungimento della ammontare dei lavori per cui & previsto il pagamento in acconto nonché fino alla
concorrenza della rata di saldo pari alla differenza dell'importo degli acconti ricevuti con I'importo del
conto finale.

Entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione dell’Appaltatore, la
Direzione Lavori trasmettera gli atti contabili relativi al richiesto stato d’avanzamento al Responsabile del
Procedimento.

Dalla predetta data di scadenza di trasmissione del SAL, matureranno i tempi per la emissione del
certificato di pagamento (45gg dalla maturazione del corrispondente stato d’avanzamento) e per il relativo
pagamento (30 gg dall’emissione del certificato di pagamento).

Per la redazione dei SAL e per I'ammissibilita dei singoli pacchetti di lavorazione da poter liquidare
(solo se eseguiti al 100%), si rinvia a quanto specificato per la programmazione dell’opera di cui all’art. 6 del
presente Capitolato.

Tutte quelle lavorazioni ritenute dalla Direzione Lavori non eseguite completamente e non eseguite
a regola d’arte non verranno ammesse nella contabilita del SAL e, quindi, non si procedera alla loro
liguidazione.

La liquidazione delle rate di acconto, da parte del RUP, é subordinata alla dimostrazione, da parte
dell'impresa appaltatrice e della eventuale subappaltrice, del regolare pagamento dei premi
previdenziali, assistenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti (INAIL, INPS, CASSA EDILE) e, da parte del
Direttore dei Lavori, del regolare rispetto del programma esecutivo di cui all’art. 6 del presente CSA;
ovvero si procedera alla liquidazione del SAL corrispondente alle lavorazioni indicate nel predetto
programma esecutivo e coincidenti con il tempo e periodo di presentazione del SAL stesso.

Non si procedera alla liquidazione del SAL quando non si avra corrispondenza tra importo del SAL
e tempistica indicata nel programma esecutivo.

La certificazione unica di regolarita contributiva (DURC) dovra essere relativa, in occasione di ogni
SAL e dello Stato Finale, al periodo relativo al relativo SAL.

La fatturazione, da parte dell’Appaltatore, dovra avvenire successivamente alla ricezione del
DURGC, a pena dell’irricevibilita della stessa fattura con restituzione da parte del RUP.

Ogni fattura dovra riportare I'identificativo CIG e/o CUP fornito dall’Amministrazione Comunale.

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato indicato
dall’Appaltatore (IBAN) in sede di gara d’appalto.

Non avendo il DURC effetti liberatori per I’Appaltatore, rimarra impregiudicata I'azione per
I"accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione della rata di saldo, dopo
I'approvazione del collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione se prescritto, ove gli Enti
suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta del Responsabile del Procedimento.

La rata di saldo, comunque, non potra essere inferiore al 10% del prezzo netto dell’intera opera e
potra essere liquidata previa garanzia fidejussoria, redatta secondo lo schema 1.4 e scheda tecnica 1.4 del
D.M. Attivita Produttive 12/03/2004 n. 123 (S.0.G.U. 11/05/2004 n. 109), pari allimporto della rata
maggiorata del tasso di interesse legale per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo
definitivo ai sensi dell’art. 103 comma 6 del C.A..

Inoltre il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione sono subordinati alla
dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte di cui all’art. 8 del C.G.A..

Il ritardo dei suddetti acconti non dara diritto all’Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, ne
di chiedere lo scioglimento del contratto.

In_caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, I'impresa avra
diritto al pagamento delle opere eseguite anche se non si sara raggiunta la cifra della rata di acconto.
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| materiali a pie d’opera, ove accettati dalla Direzione Lavori e depositati presso il cantiere con oneri
di sorveglianza diurna e notturna a cura e spese dell’Appaltatore, potranno essere compresi negli stati di
avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti e valutati al 50% del loro prezzo in opera a norma
dell’art.180 del R.G..

L'impresa appaltatrice non potra pretendere nessun pagamento per lavori eseguiti in piu ovvero
per quelli eseguiti di propria iniziativa, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.

L’ultima rata di acconto, qualunque sia I'importo, corrispondente al 90% del prezzo netto dell’intera
opera, al netto delle prescritte ritenute e delle rate di acconto corrisposte, si emettera dopo il verbale di
ultimazione dei lavori.

La rata di saldo, che comprendera anche lo svincolo delle predette ritenute e differenze, verra
pagata non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione (ove prescritto), previo accertamento dell'adempimento degli obblighi
contributivi ed assicurativi e previa presentazione di garanzia fidejussoria a norma dell’art. 103 comma 6
del C.A..

Il pagamento della rata di saldo, come sopra specificato, non costituira presunzione di accettazione
dell’'opera, ai sensi dell’art.1666, secondo comma, del Codice Civile.

Contemporaneamente alla rata di saldo si provvedera allo svincolo della cauzione definitiva a
garanzia.

Art. 35 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verra compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ultimazione dei lavori e trasmesso, entro lo stesso termine, al Comune di Ercolano per i relativi
adempimenti.

Non si procedera alla redazione del conto finale se I'appaltatore non presentera apposito certificato
DURC in corso di validita, specifico per il periodo relativo al relativo SAL finale e per il cantiere in
argomento.

Il conto finale potra essere ritenuto completato solo dopo I'acquisizione del certificato dell’Agenzia
delle Entrate circa la verifica della regolarita del pagamento delle imposte e tasse dell’Appaltatore.

Pertanto il tempo sopra indicato per la redazione del conto finale decorrera dall’acquisizione dei
suddetti certificati da parte dalla Direzione Lavori dopo 'ultimazione dei lavori.

Art. 36 - COLLAUDO

Il collaudo dovra avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori e dovra essere ultimato
entro tre mesi dall’acquisizione della relazione sul conto finale e di tutte le certificazioni di rito.

Il collaudo sara espletato secondo le modalita di cui all’art. 102 del C.A., dell’art. 224 del R.G. e del
Titolo X del R.G..

Non saranno considerati tempi di collaudo quelli derivanti al rilascio, da parte degli Enti
previdenziali ed assicurativi nonché dei laboratori ufficiali e/o associazioni menzionati nel presente
Capitolato, dei relativi collaudi, certificati liberatori e/o di regolarita contributiva, certificazioni dei materiali
e delle prove eseguite, e quant’altro richiesto ed occorrente per la definizione del collaudo medesimo.

| predetti tempi non attribuibili all’'organo di collaudo, saranno opportunamente verbalizzati dal
collaudatore, dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore.

Tali verbali verranno trasmessi al Responsabile del Procedimento per le eventuali determinazioni in
merito.

Tutte le spese relative al collaudo, tranne la parcella professionale, sono a carico dell’ Appaltatore.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni
dall’emissione del medesimo.

Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Per lavori di importo inferiori alla soglia europea di cui all’art. 35 del C.A. e facolta della Stazione
Appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione (art. 102 co 2 del C.A.) che
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dovra, comunque, essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 37 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO

Sara cura dell’Appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e straordinaria)
delle opere eseguite, a partire dalla data dell’'ultimazione dei lavori e fino a quella dell’approvazione del
verbale di collaudo escludendo, quindi, qualsiasi onere a carico delllAmministrazione Comunale e salvo i
maggiori oneri sanciti dagli artt. 1666-1667-1668-1669-1673 del Codice Civile.

L'impresa , oltre ad essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al collaudo,
salvo i danni eventuali ed il normale deperimento dovuto all’uso e a colpa di terzi, sara tenuta ad eseguire i
lavori di riparazione e modificazione che in sede di collaudo saranno giudicati necessari.

Art. 38 - ONERI DELL'APPALTATORE
Sono a carico ed a spese dell'Appaltatore i seguenti oneri, adempimenti e prescrizioni:

1. Tutte le spese e gli oneri gia indicati e previsti negli articoli del presente Capitolato Speciale nonché in
quelli del C.G.A. e del R.G..

2. Studio della tempistica, del programma esecutivo e delle WBS con scomposizione mediante WBE.

3. Redazione piani di sicurezza operativi e/o sostitutivi. Adeguamento a DUVRI.

4. Tutte le spese di contratto, di registrazione, diritti e spese contrattuali, di copie progetti e per I'acquisto
e vidimazione dei libri contabili.

5. La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere di recinzione, di protezione, di sicurezza
ed igiene.

6. La messa in sicurezza del cantiere mobile, mediante l'installazione di idonea segnaletica diurna e
notturna, nonché eventuale segnaletica stradale per avvertimenti di pericolo e/o deviazioni di traffico
veicolare.

7. Impiego di personale addetto ("movieri”) per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale in
presenza di cantiere stradale e/o intervento temporaneo di automezzi atti all’appalto.

8. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori.

9. Le indennita o il pagamento di occupazioni temporanee di aree o immobili privati, per tutti gli usi
occorrenti all’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 64 e seguenti della legge
26/05/1865 n. 2359.

10. Il pagamento di indennita, tasse, occupazioni di suolo pubblico e quant’altro richiesto, eventualmente,
dal Comune.

11. La fornitura ed installazione di almeno n.1 tabellone relativi all’appalto delle dimensioni e tipo indicato
al precedente art.22.

12. L'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione.

13. La manutenzione e la piena efficienza dei macchinari e delle attrezzature di lavoro.

14. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere.

15. L'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli.

16. La vigilanza e guardiania del cantiere, fino a collaudo, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i
materiali, impianti e mezzi d'opera. Per la custodia del cantiere I’Appaltatore dovra servirsi di persone
provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

17. La stipula di una polizza R.C.T. ed a garanzia delle opere di manutenzione fino a collaudo, con
massimale unico pari a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) ai sensi e per gli effetti di quanto indicato
all’art. 16 e 37 del presente C.S.A..

18. La pulizia costante del cantiere e la pulizia a fine lavori compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte.

19. La fornitura di un locale uso ufficio per la Direzione Lavori, opportunamente attrezzato, arredato,
illuminato e riscaldato secondo le richieste del Direttore dei Lavori, compresa la relativa manutenzione.

20. La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

all'approntamento del cantiere.

Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricita, gas,
telefono e fognature per I'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di
utenza dei suddetti servizi.

Tutti gli adempimenti, escluse le spese, nei confronti delle Autorita Amministrative, Enti ed Associazioni
aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere, di effettuare allacciamenti di servizi e/o di
rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Societa Concessionarie di Pubblici Servizi, ACQUEDOTTO,
E.N.E.L., TELECOM, ISPSEL, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso I'espletamento di qualsiasi
pratica, compreso eventuali elaborazioni grafiche e/o relazioni tecniche, per la richiesta delle
autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti, per gli allacciamenti dei servizi e per il coordinamento
delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi.

Tutti gli adempimenti, compreso le spese, nei confronti delle Autorita Amministrative ed Enti, per il
conseguimento delle certificazioni previste dalla legge (impianti etc.) ivi compreso il deposito al Genio
Civile delle opere strutturali ed il parere definitivo del Comando VV.FF., ove occorrenti.

Le spese per campioni, saggi e prove di laboratorio, nonché il pagamento delle relative spese e tasse
con I'onere della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali, sia di
guelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e delle operazioni di collaudo.

La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione Lavori su eventuali pali di
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.

L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell’Amministrazione Comunale in
attesa della posa in opera o quindi ultimati i lavori, I'onere di trasportare i materiali residuali nei siti di
deposito che saranno indicati dall’Amministrazione Comunale.

Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprieta pubbliche, private o persone, durante lo
svolgimento dei lavori.

L'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un Direttore di cantiere nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria se non dipendente stabilmente
dell’Appaltatore e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire. Il nominativo ed il domicilio
di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dei lavori, all'Comune di Ercolano che
potra richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ci0 possa costituire titolo per
avanzare richiesta per ulteriori compensi.

L'assistenza con mano d'opera, mezzi od attrezzature specifiche di tutte le prove, verifiche, controlli o
rilievi agli impianti eventualmente disposte dalla Direzione Lavori e/o dal Collaudatore.

Realizzazione di prototipi e campioni nel numero e nella misura stabiliti dalla Direzione Lavori
apportandovi tutte le modifiche ed i miglioramenti anche non previsti nei grafici esecutivi.

Pesatura delle eventuali opere in ferro.

Le spese per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro
costruzione ed ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla D.L.. Le fotografie
saranno nel formato 18x24, a colore, riprodotte nel numero di copie richieste dal D.L. unitamente al
negativo. Il numero totale di riproduzioni non potra essere superiore al numero di 500 per tutta la
durata dell’appalto. Oltre alle fotografie, la direzione lavori potra richiedere, sempre a spese
dell’ Appaltatore, anche rilievi filmati durante I’esecuzione delle opere.

Progettazioni operative (o costruttive), impiantistiche e specialistiche costruttive (impianti idrici,
termici, sanitari, di condizionamento, elettrici e speciali, ascensori, impianti oleodinamici e meccanici,
ecc.) nonche progettazioni di dettaglio e quelle relative alle strutture di qualunque tipo (muratura,
acciaio, cemento armato, cemento armato precompresso, legno), redatti da ingegnere o architetto
iscritto al rispettivo Ordine Professionale e da consegnare in sei copie all’Amministrazione Comunale,
compreso I'onere dei depositi e/o di tutte le pratiche per ottenere pareri, nulla osta, autorizzazioni e
guant’altro necessario e previsto dalla legge.

Aggiornamento continuo dei disegni del “come costruito” mediante professionista nominato, a propria
cura e spese, dall’Appaltatore.

Prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio e/o profilati metallici, bulloni, laterizi e
quant’altro, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
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36. Tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 55/90, gli oneri della sicurezza e le spese per tutti gli
adempimenti indicati all’art. 131 del C.A., compreso le spese e gli oneri per il Responsabile dei lavori e il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

37. Impiegare nei lavori, ai sensi e per gli effetti del D.M. Ambiente 08/05/2003 n. 203 (G.U. 05/08/2003 n.
180), almeno il 30% di manufatti e beni ottenuti con materiali riciclati.

38. Tutti gli oneri e le spese per il recapito dei rifiuti presso una discarica autorizzata.

Quando I'Appaltatore non adempia ai predetti obblighi, 'Ente appaltante sara in diritto, previo
avviso dato per iscritto, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento
a carico dell’Appaltatore.

In tal caso sara applicata, inoltre, una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal
mancato rispetto agli obblighi sopra descritti, nel caso che ai pagamenti stessi, debba provvedere I'Ente
appaltante.

Per la mancanza o il cattivo stato della tabella di cantiere sara applicata all’Appaltatore una multa di
€ 1.000,00 (euro mille/00) ed una penale giornaliera di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) dal giorno
della contestata inadempienza fino a quella dell’apposizione o riparazione.

L'importo delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale appaltante nonche I'importo delle
multe e delle penali, saranno addebitate sul primo certificato di pagamento in acconto successivo
all'inadempienza.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri specificati nel presente articolo e negli altri articoli &
conglobato nei prezzi unitari e/o a corpo allegati all'offerta avendone, I'impresa, tenuto conto nella
formulazione dei prezzi medesimi.

Art. 39 - PERSONALE DELL'APPALTATORE - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza dei
lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione Lavori.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le norme e le prescrizioni tutte dei contratti collettivi
nazionali e provinciali, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla assunzione, tutela, protezione, assistenza
ed assicurazione dei lavoratori dipendenti impegnati nei lavori oggetto del presente appalto anche nel caso
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Quindi I'Appaltatore € obbligato ad applicare sia le condizioni normative e retributive, non inferiori
a quelle risultati dai contratti collettivi di lavoro operanti alla data dell’offerta nella categoria e nella localita
in cui si svolgono i lavori, che le successive modifiche ed integrazioni intervenute nel corso della
realizzazione dei lavori.

E’ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti
normative.

L'Appaltatore & tenuto al pieno rispetto delle norme di cui alla Circolare Ministero LL.PP.
23/06/1967 n° 1643 che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta.

In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla stazione appaltante,
o ad essa segnalato dall’lspettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, I'Ente Appaltante procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento del saldo destinando
le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi suddetti.

L'Ente Appaltante provvedera ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro
garanzia.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate sara effettuato a seguito di comunicazione di
avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.

L'Ente Appaltante disporra altresi il pagamento di quanto dovuto a valere sulle ritenute, ai sensi
dell’art. 30 comma 5 del C.A..

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione
dell'impresa, I'Appaltatore non potra opporre eccezione alcuna, né avra titolo al risarcimento di danni.

e —
Comune di Ercolano_Settore Lavori Pubblici_CSA_>150.000 <1.000.000_max ribasso_giu2017 Pag. 30



In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente potra
procedersi secondo i disposti dell’art. 30 comma 6 del C.A..

L'Appaltatore dovra comunicare, entro e non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi
della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i regolamenti in vigore in cantiere, le
norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere secondo il
piano di sicurezza redatto dall'impresa.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via
penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi
ed agli impianti di cantiere.

L’Appaltatore dovra assicurare, ai sensi dell’art. 6 della legge 03/08/2007 n. 123 ed art. 18 comma 1
lettera u) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., cosi come integrato dall’art. 5 della legge 13/08/2010 n. 136, che il
personale occupato, di qualunque impresa partecipante o ditta fornitrice o installatrice, sia munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore,
I'indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; i
lavoratori sono tenuti ad esporre la predetta tessera; in violazione del suddetto obbligo, sia I’Appaltatore
che i lavoratori, saranno soggetti alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 6 della legge n.123/07
ed art. 55 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui
all'art. 21 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., deve contenere anche l'indicazione del
committente.

Art. 40 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto & soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal
presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme
emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.l. ed i testi citati nel presente Capitolato.

L'Appaltatore & 'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto
prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle regole dell’arte e alle condizioni
contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o
indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza
e sorveglianza, I'approvazione dei grafici esecutivi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque
altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Comune di Ercolano
e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla
consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la
direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori
restando |'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Comune di
Ercolano in conseguenza della sospensione.

Art. 41 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI

Il Comune di Ercolano, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello
Stato, si riserva la proprieta di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.

Il rinvenimento di tali oggetti dovra essere immediatamente segnalato alla direzione lavori.

L'Appaltatore sara direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei
reperti interrompendo, se necessario, i lavori in corso.

La temporanea interruzione delle opere potra essere formalizzata dalla Direzione Lavori e
considerata fra le cause di forza maggiore previste dal R.G..

Nel caso in cui detti materiali restino in proprieta al Comune di Ercolano, I'Appaltatore deve
trasportarli e regolarmente accatastarli in un luogo, indicato dalla Direzione Lavori, entro il territorio di
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competenza del Comune di Ercolano, intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle
demolizioni.

Art. 42 - CONDIZIONI DISAGIATE E/O CONTEMPORANEA ESECUZIONE

L’appaltatore, nel dichiarare di essere perfettamente a conoscenza dei luoghi, ha valutato e tenuto
conto anche di tutti gli oneri e le spese derivanti dalle eventuali condizioni di disagio in presenza delle quali
si dovra comunque operare: presenza di uffici in funzione, presenza di studenti, docenti e non docenti,
utenti della scuola in generale, presenza di pubblico, presenza di mobili, suppellettili documentazioni,
attrezzature, ecc..

Restano comunque a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e le spese per gli spostamenti di mobili,
suppellettili, documentazioni, attrezzature, ecc. e/o traslochi e/o protezione e/o risistemazione di tutto
quanto movimentato, e quant’altro collegato strettamente alle contingenze locali.

L'impresa inoltre, senza poter sollevare obiezione alcuna, accetta I'esecuzione dei lavori in
guestione anche con la presenza contemporanea sui luoghi di maestranze e mezzi del Comune di Ercolano,
di eventuali altre imprese, subappaltatori, fornitori e quant’altro.

L'impresa appaltatrice quindi dichiara di aver tenuto conto di tutte le suddette circostanze nella
formulazione dei prezzi offerti e, di conseguenza, non avra diritto a pretendere alcun compenso o
indennizzo o risarcimento o variazione dei prezzi o risoluzione del contratto od altro per ogni conseguenza
derivante dalle predette circostanze e, quindi, per intralci, sovrapposizioni, soggezioni, rallentamenti,
difficolta operative, condizioni disagiate, contemporanea esecuzione, ecc..

Art. 43 - GARANZIE

Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato Speciale,
I'Appaltatore risponde per le difformita ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dall’Amministrazione Comunale appaltante prima che il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione)
assuma carattere definitivo.

Per lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori
ad un anno, queste verranno trasferite al Comune di Ercolano.

Art. 44 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 240 del C.A., saranno di competenza, ai sensi
dell’articolo 20 del codice di procedura civile, del giudice ordinario del luogo dove sara stipulato il
contratto.

Resta escluso il deferimento al collegio arbitrale.

Le riserve che I’Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalita previste dagli artt. 190
e 191 del R.G..

Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell'importo contrattuale si applichera il disposto dell’art.
205 del C.A..

Le riserve saranno definite con le modalita di cui all’art. 205 del C.A. nonché all’art. 32 del C.G.A..

Art. 45 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e
negli altri atti contrattuali, che I'Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta l'opera e delle sue
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parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella pit completa applicazione della
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in
opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, etc. includendo qualunque altro
aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari
gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella pit completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra
pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti
di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti, che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di
cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, etc.) dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla
Direzione Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono
compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento
difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti € comprensivo, inoltre, dell'onere
per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere |'ordine di arrivo in cantiere dei
materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a
misura, a forfait, etc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con I'Appaltatore; si richiama
espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco Prezzi indicato dai documenti che disciplinano
I'appalto.

Art. 46 - CONSEGNA DELL’'OPERA ALL'ENTE APPALTANTE

Successivamente al collaudo e alla presentazione da parte dell’ Appaltatore all’Ente appaltante della
documentazione necessaria, l'opera sara presa in consegna dal medesimo Ente permanendo Ia
responsabilita dell'impresa a norma dell’art.1669 del codice civile.

E’ facolta dell’Ente appaltante di utilizzare I'opera o parti funzionali di essa prima che intervenga il
collaudo, qualora ne abbia la necessita e sempreché si verificano le condizioni e le modalita di cui all’art.
230 del R.G..

Art. 47 - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s. m. e i. “Piano straordinario antimafia”, tutti gli
operatori coinvolti nel presente appalto, sono obbligati ad utilizzare conti correnti bancari o postali
dedicati, anche in via non esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati
esclusivamente tramite bonifico (bancario o postale), fatti salvi i pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonché quelli a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, che possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando
I’obbligo della documentazione della spesa.

Ogni bonifico deve riportare il codice identificativo gara (CIG) e/o il_codice unico di progetto (CUP)
che fornira la Stazione Appaltante.

Ogni fattura dovra riportare 'identificativo CIG e/o CUP.

Tra i documenti da presentare per la verifica dei requisiti per I'aggiudicazione definitiva, I’Appaltatore
dovra dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato oltre alle generalita ed al codice
fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso.

La tracciabilita dei flussi finanziari e obbligo contrattuale tra le parti, pena la nullita assoluta del
contratto stesso.

| contratti di subappalto e subcontraenti devono contenere la clausola contrattuale circa la
tracciabilita dei pagamenti, pena la nullita assoluta del relativo contratto.
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La violazione dei suddetti obblighi comporta I'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui all’art. 6 della legge n. 136/2010.

Art. 48 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione Comunale appaltante esercitera il diritto di procedere alla risoluzione del
contratto o alla esecuzione d’ufficio dei lavori a spese dell’Appaltatore, oltre che nei casi previste dalle leggi
e/o regolamenti vigenti, anche nei seguenti casi:

1. quando I’Appaltatore, per qualsiasi ragione, sia in notevole ritardo rispetto all’avanzamento
regolare dei lavori; per notevole ritardo si deve intende un periodo complessivo, anche non
consecutivo, che determina una penale superiore al 10% dell’importo del contratto;

2. quando I'Appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista e/o autorizzata, sospenda I’esecuzione dei
lavori per oltre 30 giorni anche non consecutivi;

3. quando I'Appaltatore, per qualsiasi ragione, esegua opere in variante senza |'approvazione della
Stazione Appaltante;

4. al verificarsi delle situazioni previste all’art. 108 del C.A,;

5. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

6. abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

7. proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i.;

8. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 109 del C.A..

Ogni contestazione in merito alla legittimita del provvedimento di risoluzione del contratto o di
esecuzione d’ufficio dei lavori potra riguardare soltanto il risarcimento e non I'annullamento del
provvedimento adottato cosi come la contestazione non potra essere invocata dall’Appaltatore per
rifiutare o ritardare I'adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed il cantiere nello
stato in cui si trovano.

Il Comune si riserva la facolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, previa
contestazione del fatto all’Appaltatore, di risolvere anticipatamente il contratto, dandone ad esso
comunicazione con lettera raccomandata a.r. o con p.e.c.

Nel caso di risoluzione per fatto imputabile all’Appaltatore, questi ha diritto soltanto al pagamento
dei lavori regolarmente eseguiti, con decurtazione degli oneri aggiuntivi, derivanti dallo scioglimento del
contratto e dalla maggiore spesa derivante al Comune per affidare ad altra impresa I'appalto, qualora il
Comune stesso si sia avvalso della facolta di cui all’art. 110 del C.A. nonché le ulteriori vigenti disposizioni di
Legge e Regolamento applicabili in caso di recesso dell’ Amministrazione concedente.

Art. 49 - ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICORRENTI NEL CAPITOLATO E NEL RAPPORTO CONTRATTUALE

1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, dono dovuti dal giorno della mora gli
interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver
sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli
interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento.

Questo non e dovuto se e stata convenuta la misura degli interessi moratori.

1341 Condizioni generali di contratto
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Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se
al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando
I'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che
stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita, facolta di recedere dal
contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze,
limitazioni alla facolta di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita
proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita
giudiziaria.

1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in
maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario
prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste
ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1456 Clausola risolutiva espressa

| contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata
obbligazione non sia adempiuta secondo le modalita stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende
valersi della clausola risolutiva.

1460 Eccezione d'inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puo rifiutarsi di adempiere la sua
obbligazione, se I'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente con la propria, salvo
che termini diversi per I'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non puo rifiutarsi I'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto & contrario alla buona
fede.

1655 Nozione

L'appalto € il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

1656 Subappalto

L'appaltatore non puo dare in subappalto I'esecuzione dell'opera o del servizio, se non & stato autorizzato
dal committente.

1658 Fornitura della materia

La materia necessaria a compiere |'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non & diversamente
stabilito dalla convenzione o dagli usi.

1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite
dal contratto e a regola d'arte, il committente puo fissare un congruo termine entro il quale I'appaltatore si
deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto e risoluto, salvo il
diritto del committente al risarcimento del danno.

1663 Denuncia dei difetti della materia

L'appaltatore e tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si
scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

1664 Onerosita o difficolta dell'esecuzione

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei
materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del
prezzo complessivo convenuto, I'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo
medesimo. La revisione puo essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Se nel corso dell'opera si manifestano difficolta di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili,
non previste dalle parti, che rendano notevolmente piu onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha
diritto a un equo compenso.
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1665 Verifica e pagamento dell'opera

Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare I'opera compiuta.

La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla
eseguire.

Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza
giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, |'opera si considera accettata.

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si
sia proceduto alla verifica.

Salvo diversa pattuizione o uso contrario, I'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando
|'opera & accettata dal committente.

1666 Verifica e pagamento di singole partite

Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti pud chiedere che la verifica avvenga
per le singole partite. In tal caso I'appaltatore pud domandare il pagamento in proporzione dell'opera
eseguita.

Il pagamento fa presumere l|'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il
versamento di semplici acconti.

1667 Difformita e vizi dell'opera

L'appaltatore e tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell'opera. La garanzia non & dovuta se il
committente ha accettato l'opera e le difformita o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché,
in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformita o i vizi entro sessanta
giorni dalla scoperta. La denunzia non & necessaria se |'appaltatore ha riconosciuto le difformita o i vizi o se
li ha occultati.

L'azione contro |'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente
convenuto per il pagamento pud sempre far valere la garanzia, purché le difformita o i vizi siano stati
denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

1668 Contenuto della garanzia per difetto dell'opera

Il committente puo chiedere che le difformita o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il
prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Se pero le difformita o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il
committente puo chiedere la risoluzione del contratto.

1669 Rovina e difetti di cose immobili

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso
di dieci anni dal compimento, 'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in
parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, |'appaltatore € responsabile nei confronti
del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

1671 Recesso unilaterale dal contratto

Il committente puod recedere dal contratto, anche se ¢ stata iniziata I'esecuzione dell'opera o la prestazione
del servizio, purché tenga indenne I'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato
guadagno.

1672 Impossibilita di esecuzione dell'opera

Se il contratto si scioglie perché I'esecuzione dell'opera e divenuta impossibile in conseguenza di una causa
non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera gia compiuta, nei limiti
in cui e per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per I'opera intera.

1673 Perimento o deterioramento della cosa

Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, I'opera perisce o & deteriorata prima che sia accettata
dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento e a
carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.

Se la materia & stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera
€ a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto € a carico dell'appaltatore.

1957 Scadenza dell'obbligazione principale
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Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore
entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.

In questo caso pero l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
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Capitolo 2 — qualita e provenienza dei materiali, modalita di valutazione e di esecuzione delle
categorie dei lavori

Art. 1- VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e
negli altri atti contrattuali, che I'Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta I'opera e delle sue
parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella piu completa applicazione della
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in
opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, etc. includendo qualunque altro
aspetto normativo necessario al completamento dei lavori.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella pit completa ed
approfondita conoscenza del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere
economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica,
realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

In caso di differenze interpretative ed esecutive tra i grafici, le relazioni tecniche, i calcoli
esecutivi (statici e impiantistici) e gli atti contabili, devono essere considerate valide le categorie di lavoro
e/o le lavorazioni e le tecnologie esecutive indicate nell’elaborato che piu si avvicina per il fine dell’opera
appaltata e per rendere la stessa opera ultimata a regola d’arte, funzionale e funzionante.

L’'interpretazione finale verra comunque decretata dal Responsabile del Procedimento sentito il
Direttore dei Lavori ed il Collaudatore (ove nominato).

Per tutto quanto non indicato in questo capitolo si rinvia ai dettagli costruttivi, alle relazioni di
progetto, ai grafici, al disciplinare tecnico ed in particolar modo agli atti contabili sopra indicati nonché alle
indicazioni della Direzione Lavori che ¢ titolata, previa autorizzazione della stazione appaltante, a sostituire,
modificare, invertire categorie di lavoro, lavorazioni e tecnologie, al fine di garantire la corretta esecuzione
del progetto esecutivo approvato.

Art. 2- NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Tutti i prezzi dei lavori valutati a corpo e/o a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la
fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere, il deposito custodito e la posa in opera dei materiali
includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le
assicurazioni ed imposte, |'allestimento dei cantieri, le spese generali, I'utile dell'Appaltatore e quanto altro
necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto nonché tutti gli oneri gia indicati nel capitolo 1.

Viene, quindi, fissato che tutte le opere incluse nei lavori a corpo e/o a misura elencate di seguito si
intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro
completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione
Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da
parte del Comune di Ercolano, di qualunque tipo.

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro € comprensivo, inoltre, dell'onere per
I'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere I'ordine di arrivo in cantiere
dei materiali forniti dall'Appaltatore.

L'importo contrattuale comprende anche gli oneri di discarica.
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CITTA’' DI ERCOLANO

Provincia di NAPOLI

Settore Lavori Pubblici
Dirigente: ing. Aniello Moccia
Corso Resina, 39 - 80056 Ercolano (NA)

Tel. 081 7881223 - fax 081 7881221 - email: aniello.moccia@comune.ercolano.na.it - pec: utc.ercolano@legalmail.it
P. IVA 1546501212 - Cod. Fisc. 80017980634

ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DEI SUBAPPALTI
ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50 DEL 18.04.2016 e s.m.i. e

Le imprese appaltatrici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento
dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di
cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.e i..
L’Impresa che chiede il subappalto deve verificare, in qualita di committente, la sussistenza
dell’idoneita tecnico-professionale dell’Impresa subappaltatrice, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 90, comma 9, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con le modalita di cui all’Allegato XVII del
decreto stesso (vedi nota esplicativa).
Per le opere di cui all'art. 89, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. (c.d. categorie
superspecilistiche — SIOS) e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale
subappalto non puod superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non pud essere, senza
ragioni obiettive, suddiviso.

Documenti da produrre
Richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell’impresa appaltatrice corredata dalla seguente
documentazione:

1. Copia del contratto di subappalto, condizionato alla futura autorizzazione, recante fra le
clausole contrattuali:

- I’indicazione precisa delle lavorazioni subappaltate (in conformita della dichiarazione effettuata in
sede di gara);

- I’indicazione puntuale dell’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
economici;

- che I’indicazione che I’efficacia del contratto € subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte
della stazione appaltante;
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- I’indicazione del pieno e incondizionato impegno al rispetto del “Protocollo di legalita negli
appalti pubblici” sottoscritto dal Comune di Ercolano ¢ la Prefettura di Napoli in data 09.01.2008;

- che saranno applicati gli stessi prezzi unitari contrattuali applicando un ribasso del .....% (non
superiore al 20% rispetto ai prezzi di affidamento — art. 118 co 4);

- I’'importo degli oneri per la sicurezza relativi alla lavorazione da subappaltare e che a tale importo
non viene applicato alcun ribasso;

- che I'impresa .............. , in qualita di subappaltatore dell’impresa appaltatrice, in conformita del
contratto d’appalto sottoscritto tra I’Amministrazione Comunale e 1’Impresa appaltatrice in data
................ N. ........... di rep., avente CIG n. / CUP n.

, assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche;

- che ’impresa ................ , in qualita di subappaltatore dell’impresa appaltatrice, si impegna a
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136 e
successive modifiche;

- che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di subappalto, il mancato utilizzo del
bonifico bancario o posatale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni ad esso inerenti;

- che i corrispettivi spettanti all’impresa ................ , in qualita di subappaltatore, dovranno essere
intestati @ .............coeiiinnnn. mediante accredltamento sul conto corrente bancarlo dedicato
secondo le prescrizioni di legge, presso ...........cocoveee.. JIBAN: ..

- che i soggetti delegati ad operare sul predetto conto corrente sono: (nome, cognome, data e luogo
di nascita, CF);
- che ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato nonche le
generalita delle persone delegate ad operarvi, deve essere obbligatoriamente comunicato alla
stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni dall’avvenuta modifica;
- che I’impresa appaltatrice si impegna ad inviare il presente contratto all’Amministrazione
Comunale;
2. Dichiarazione dell’impresa aggiudicataria relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 Cod.Civ. con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso
di raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio.
3. Documentazione dell’impresa subappaltatrice che dimostri il possesso dei requisiti di
gualificazione costituita da:
a) Attestazione SOA, corredata da autocertificazione di conformita all’originale, resa dal legale
rappresentante dell’impresa, accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identita dello
stesso in corso di validita.
IN ALTERNATIVA PER SUBAPPALTI DI IMPORTO INFERIORE O PARI A € 150.000,00
Dichiarazione dell’impresa subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i. (Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ’Amm.ne Com.le si riserva la
facolta di procedere alla verifica della sussistenza dei suddetti requisiti mediante richiesta, della
documentazione di cui appresso:
- [art. 90, comma 1, lettera a) del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni] — I’importo
dei lavori aventi caratteristiche analoghe a quelli della categoria per la quale I’impresa ha richiesto il
subappalto che deve essere documentato
per tutti i soggetti
da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la richiesta di subappalto, corredato dai certificati
di esecuzione dei lavori, ovvero da copie degli stessi; tali lavori devono appartenere alla natura indicata nella
categoria per la quale I’impresa ha chiesto 1’iscrizione.
Si precisa che i certificati di cui sopra devono contenere i dati relativi ai lavori eseguiti rilasciati
dall’amministrazione appaltante (o dichiarazione del committente, nel caso di lavori effettuati per conto del
committente privato, ovvero autodichiarazione nel caso di lavori in proprio).
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In merito ai lavori eseguiti si precisa, altresi, che gli stessi possono riguardare anche lavori non collaudati, in
quanto ’attestazione di buon esito prescinde dalle risultanze del collaudo.
La somma dell’importo totale dei lavori deve essere almeno pari al valore indicato dall’impresa nella domanda.
- [art. 90, comma 1, lettera b) del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni] — il costo
sostenuto per il personale dipendente non deve essere inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti, il costo
sostenuto per il personale dipendente & composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali ed
accantonamenti ai fondi di quiescenza, il predetto costo sostenuto per il personale dipendente deve essere
documentato
per le societa di capitali e le societa cooperative dalle copie dei bilanci annuali, riclassificati in base alle
normative europee recepite nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle
note integrative e dalla relativa nota di deposito;
per i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili dalle copie dei bilanci
annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti
del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito;
per le ditte individuali , le societa di persone, i consorzi di cooperative , i consorzi fra imprese artigiane e
i consorzi stabili dalle copie delle dichiarazioni annuali dei redditi dell’ultimo quinquennio, con la prova
dell’avvenuta presentazione.
In ogni caso I’impresa dovra, inoltre, presentare una dichiarazione, relativa alla consistenza dell’organico
distinto nelle varie categorie.
per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere e) ed f) del D.L.g.s . 163/2006 , e per le societa fra
imprese riunite dei quali ’unita concorrente o uno dei soggetti dell’unita concorrente fa parte dalle copie
dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano (articoli
2423 e seguenti del codice civile), corredati dalla relativa nota di deposito.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 79, comma 10, del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni,
per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria;
per le imprese individuali e per le societa di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci & pari a
cingue volte il valore della retribuzione convenzionale determinato ai fini della contribuzione INAIL.
- [art. 90, comma 1, lettera c) del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni] — il
possesso di adeguata attrezzatura tecnica per I’esecuzione della categoria per la quale I’impresa ha chiesto
I’iscrizione deve essere documentata
per tutti i soggetti
da dichiarazione che indichi il possesso di adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di
attrezzatura, mezzi d’opera ed ogni equipaggiamento tecnico, sia essa in proprieta, locazione finanziaria o in
noleggio.)
4. Dichiarazione, da parte della subappaltatrice, ai fini dell’attestazione dei requisiti di ordine
generale di tutti i soggetti individuati dalla norma, circa I’insussistenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 80 del citato D.Igs. 50/2016 e s.m.i. e di altre cause che precludono la partecipazione a
gare d’appalto;
5. Dichiarazione dell’impresa subappaltatrice inerente il Documento Unico di Regolarita
Contributiva (D.U.R.C.) con numeri di posizione e regolarita contributiva; 1’iscrizione alla Camera
di Commercio (con numero, data, attivita avviate);
6. Dichiarazione circa il Casellario Giudiziario ed Carichi pendenti dei soggetti con poteri di
rappresentanza del subappaltatore;
7. Dichiarazione circa I’osservanza delle norme di cui all’art. 17 della legge n. 68/99 (in caso di
esenzione dall’obbligo di cui sopra € necessaria che la dichiarazione sia a contenuto negativo); di
non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs n,
81/2008 e s.m. e i.; di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all’art. 29 comma 5 del D.Lgs
n. 81/2008 e s.m. e i. come previsto dall’art. 17 comma 1 lett. a) del medesimo decreto;
8. Dichiarazione, relativa alla composizione societaria della subappaltatrice, prevista dal D.P.C.M.
187/91 per le societa per azioni, a responsabilita limitata, in accomandita per azioni, anche se
cooperative 0 CONsorzi;

Informativa ex art. 13 D.Lvo. 196/2003 e s.m.i..

Trattamento dati personali

In ottemperanza a quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D.Ivo. 196/2003 e
s.m.i., artt. 13 e 22, I’Amministrazione Comunale fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati
personale e dei dati sensibili e/o giudiziari:
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- 1l trattamento dei dati sara improntato ai principi di correttezza, liceita e trasparenza, nel pieno rispetto della
riservatezza e dei diritti;

- | dati forniti verranno trattati per le finalita di rilevante interesse pubblico ed in particolare i dati di carattere
giudiziario, acquisiti in sede di verifica di autodichiarazione, saranno trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/2011 del
Garante per la protezione dei dati personali, di cui all’art. 21 del D.Lvo. 196/2003 e s.m.i.;

- 1l trattamento sara effettuato con modalita cartacea, informatica e telematica;

- | dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtu di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la procedura
di autorizzazione al subappalto;

- 11 titolare del trattamento € 1’ Amministrazione Comunale di Taranto;

- Responsabile del trattamento € il funzionario Responsabile del Servizio Gare e Contratti della Direzione LL.PP.
Comune di Taranto;

- In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del
D.Ivo. 196/2003 e s.m.i..

Nota esplicativa: documentazione per il controllo della verifica della idoneita tecnico
professionale

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

ALLEGATO XVII - Idoneita tecnico professionale

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il
nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche
mansioni, incaricati per I’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97.

1) Ai fini della verifica dell’idoneita tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché
le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per
I’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori
almeno:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di
cui all’art. 29, comma 5, del presente decreto legislativo;

c) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art.
14 del presente decreto legislativo;

2) | lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria ove espressamente previsti
dal presente decreto legislativo;

e) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3) In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica ’idoneita tecnico-
professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori
autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.
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