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COMUNE DI ERCOLANO (NA) 

Settore Lavori Pubblici 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO  

  (articolo 54  del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m. e i.) 

“Progetto Integrasocialab  ”: Lavori da eseguire presso gli immobili di proprietà 

comunale di C.so Resina 62 e via Marconi 111 nell’ambito del PON legalità 2014-

2020. Asse 3, obiettivo specifico 3.1 – azione 3.1.1 – “interventi finalizzati al riuso e 

alla ri-funzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell’ambito 

dell’accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania”, 

CUP: G37B18000030002. =================================== 

Appalto: Lotto 1 lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire presso 

l’immobile comunale sito in Ercolano al Corso Resina  62 –  CIG 83235044CA 

Importo contrattuale: € …………………# (………………./00) al netto di IVA, così ripartito: € 

…………… (euro ………………….,00) per lavori “a misura”, € …………………# (euro 

duemilaquattrocento/00.)  per costi della sicurezza;  

Impresa: …………………..; 

L’anno duemilaVENTI, il giorno ……… del mese di …………….., presso l’ufficio della 

Segreteria Generale del Comune di Ercolano, avanti a me dott………………………………., 

Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare gli atti nelle forme pubbliche 

amministrative nell’interesse del Comune ai sensi della normativa vigente, senza l’assistenza 

dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle Parti contraenti, d’accordo tra loro e con il 

mio permesso, sono personalmente comparsi  

a)- …………………………………….. nato a ………………………….                   il 

…………………………….. domiciliato per la carica presso il Comune di Ercolano, che 

N._________di Rep. 
 
del____________ 

Registrato a Napoli 
il______________ 
 
al n.______Mod.___ 
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dichiara di intervenire in questo atto, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n° 267/2000, 

esclusivamente in nome per conto e nell’interesse del Comune di Ercolano, P.IVA 

1546501212 - Cod. Fisc. 80017980634, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del 

Settore LL.PP., di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione 

Appaltante» (S.A.) e/o «committente» ;========================================= 

b)- …………….. nato a ……………….  il ……………, residente in ………………, via 

…………… , n…..   in qualità di ……………. dell’impresa .................... con sede in ………….., 

via ………………  codice fiscale …………… e partita IVA ……………, che agisce quale 

impresa appaltatrice in forma singola; di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

«appaltatore»;=========================================================== 

si stipula quanto segue. 

PREMESSO 

a) che con determina dirigenziale Settore LL.PP.  n. ………….. data ………………, catalogata 

al n. …. in data ………. , esecutiva, sono stati approvati gli elaborati tecnici-amministrativi dei 

lavori di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire presso l’immobile 

comunale sito in Ercolano al Corso Resina  62, per un importo a base d’asta al netto 

dell’IVA di € 33.428,18 di cui € 32.425,33 per lavori ed € 1.002,85 per costi per la sicurezza 

già predeterminati dalla Stazione Appaltante e non soggetti a ribasso,  

b) con determina dirigenziale a contrarre del Settore LL.PP. n. ………….. data 

………………, catalogata al n. …. in data ………. , esecutiva, si stabiliva di procedere, 

per i lavori di manutenzione in questione , mediante affidamento diretto con il criterio del 

minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori ed elenco prezzi a base di 

gara,  avvalendosi del mercato elettrocico Me.P.A., approvando anche il presente schema di 

contratto nonché lo schema del bando di gara ed allegata modulistica; 
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c) che in seguito della procedura, i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione 

dirigenziale Settore LL.PP. n. ………….. data ………………, catalogata al n. …. in data 

………. , esecutiva, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, 

per aver offerto, al netto del costo della  sicurezza,  un ribasso percentuale sui lavori del …… 

% (………percento);  

d) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente dal RUP, come 

risulta dalla determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n. ………….. data ………………, 

catalogata al n. …. in data ………. , esecutiva, in ordine alla aggiudicazione definitiva; 

e) che con nota del ….. prot. n. ……. si è provveduto a comunicare a tutti i partecipanti 

l’avvenuta aggiudicazione definitiva. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue:================================= 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del contratto – CIG 

1. La Stazione Appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,  i lavori 

citati in premessa così come specificatamente indicati e disciplinati negli elaborati 

tecnico-amministrativi e nel Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) approvati. 

L’appaltatore si impegna ad eseguire gli stessi alle condizioni di cui al presente contratto e 

agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché ad osservare la disciplina di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m. e i. (nel seguito «Codice Appalti» - C.A.) e s.m. 

e i., del Regolamento LL.PP. (D.P.R. n° 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora in vigore – 

R.G.), della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n° 81/2008 e s.m. e i.) e di 

tutta la normativa tecnica di settore; == 

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:================== 
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a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:  83235044CA 

======================================================================= 

Articolo 2. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale a corpo è pari ad € ……………………(……………../00), di cui € 

…………………… (……………………../00), per lavori al netto del ribasso d’asta del ……%, ed 

€ …………………. (…………………..) per costi di sicurezza e oltre IVA. I costi di sicurezza 

andranno effettivamente liquidati solo a seguito di presentazione, da parte dell’aggiudicatario, 

del POS e se le spese ivi indicate saranno opportunamente documentate e dimostrate 

effettivamente nonché certificate dal D.L.================== 

2. La contabilità a corpo verrà effettuata così come indicato al successivo art.9  

======================================================================= 

3. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ===================================== 

4. Il contratto è stipulato interamente “a CORPO”.================================= 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati 

progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.========== 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 

1. L’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ………… , alla Via ……. n. ………., presso 

……………...================================= 

2.L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita 

dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la 
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esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato 

del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata 

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il 

cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata 

comunicazione.========================================================== 

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai 

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla Stazione 

Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.=============== 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1. Dopo la stipula del presente contratto il Responsabile Unico del Procedimento autorizza il 

Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori. In via d’urgenza il RUP può anche autorizzare la 

Direzione Lavori dopo l’aggiudicazione definitiva.================================= 

2. I lavori devono iniziare entro i termini indicati nel CSA.=========================== 

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 45 (quarantacinque) 

naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori.================================================================== 

Articolo 6. Penale per i ritardi. 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari 

all’1 per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a euro 80,00 (ottanta/00) al giorno.== 

2.La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità 

previste dal CSA, trova applicazione anche in caso di ritardi parziali rispetto ai tempi stabiliti 

nei singoli ordini di servizio del Direttore dei Lavori, in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella 

ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali 
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intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora 

eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del 

contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno 

dell’appaltatore. In ogni caso, l’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei 

termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal 

programma esecutivo di cui al CSA, superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi 

produce la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 108 del C.A.. 

La risoluzione è senza obbligo di ulteriore motivazione ed è discrezionalmente applicata dalla 

Stazione Appaltante. ====================================================== 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse 

condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la 

esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori.=========================== 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne 

hanno comportato la interruzione.============================================ 

3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza 

che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile 

del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a 

quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere 

riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima 

maggiore durata della sospensione.========================================== 

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per 

l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può solo richiedere lo 

scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo 

scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
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prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la 

sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e 

indennizzo. ============================================================= 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali 

all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le 

disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.=========== 

6. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun 

compenso o indennizzo così come stabilito dall’art. 107 del C.A.. ===================== 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal CSA, quelli a lui imposti per 

legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.========================== 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore anche le 

spese per:=============================================================== 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;========================= 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;============================== 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei 

lavori;================================================================== 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno 

in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare 

esecuzione;============================================================= 

e) le vie di accesso al cantiere;=============================================== 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei 

lavori;================================================================== 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, 

per depositi od estrazioni di materiali;========================================== 
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h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio/di regolare esecuzione;============================================ 

i) la progettazione costruttiva di cantiere, intesa come la progettazione necessaria per 

realizzare le opere di manutenzione; tale progettazione deve essere sottoscritta da tecnico 

abilitato ed iscritto all’Ordine Professionale.=====================================  

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.======= 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, 

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle 

opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico 

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione 

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri 

soggetti operanti nel cantiere.================================================ 

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e 

la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del 

direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave 

negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 

nell’impiego dei materiali.================================================ 

6.Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.=================== 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.e all’art 33 del 

C.S.A============= 

2. La contabilità  dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il 

lavoro è stato suddiviso, al raggiungimento dell’aliquota percentuale della singola lavorazione 
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indicate nelle WBS indicate,   applicando il ribasso offerto dall’appaltatore pari al 

……..%.======================================= 

3. i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di 

presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori 

procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci 

suddetti.======================================================== 

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si 

procede secondo le relative speciali disposizioni.================================ 

5. Gli oneri per la sicurezza da interferenza, ove previsti, (quelli c.d. esterni) saranno 

contabilizzati sulla scorta di quelli effettivamente attivati in relazione al computo metrico 

estimativo della sicurezza.  

============================================================== 

6.La fatturazione elettronica, per non essere considerata irricevibile, dovrà essere emessa 

dopo l’emissione del DURC.============================================= 

7. Il DURC potrà essere presentato dall’impresa e/o verrà richiesto d’ufficio dal Direttore dei 

Lavori o dal RUP in base al SAL o SF da liquidare e dovrà corrispondere all’opera ed 

all’appaltatore del presente contratto. ========================================= 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 

comma, del codice civile.=================================================== 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e 

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e 

della disciplina di cui all’articolo 106 del C.A., le stesse verranno concordate e 

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e 
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approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.  In generale,, 

non è ammessa alcuna variante.=========================== 

2. Le varianti in diminuzione fino al 5° d’obbligo non necessitano di perizia di variante ma 

potranno essere ordinate dalla D.L. previa autorizzazione del R.U.P. nel rispetto delle 

modalità di cui all’art. 106 del C.A.============================================= 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo – tracciabilità dei pagamenti. 

1. Non è dovuta alcuna anticipazione. ========================================= 

2. all’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, come indicati nel CSA, al 

maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori lordi pari a € 15.000,00. Pertanto l’importo 

del singolo SAL al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, del C.A., e 

dell’importo delle rate di acconto precedenti, non deve essere inferiore ad € 15.000,00== 

(euro quindicimila/00).========================= 

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute di cui all’art. 30 co  5, del C.A., per gli inadempimenti 

dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa 

o ai subappaltatori.======================================================== 

4. In deroga al comma 2:=================================================== 

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo 

contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) 

dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale; 

b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non 

dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può 

chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e 

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al co. 2. 

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante 

all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la 
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redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione 

e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo 

comma, del codice civile. =================================================== 

La rata di saldo, comunque, non potrà essere inferiore al 10% del prezzo netto 

dell’intera opera.========================================================= 

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia 

fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del C.A., dello stesso importo aumentato 

degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori.======================================= 

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica 

che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica 

cartelle esattoriali in conformità del D.M. Economia e Finanze 18/01/2008 n. 40.. A tal 

proposito l’appaltatore dichiara che l’ufficio Equitalia Servizi S.p.A. competente ha sede in 

………………...========================================================== 

8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 “Piano straordinario antimafia”: 

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, 

dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono 

beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante registrazione sui 

conti correnti bancari o postali dedicati;======================================== 

b) ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico e deve riportare il 

CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;====================================== 

c) ogni fattura elettronica deve riportare il CIG il CUP e i riferimenti PON forniti dalla stazione 

Appaltante  

d) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge 

n. 136 del 2010 e s.m. e i.; ================================================= 
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e) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione 

del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;================ 

f) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti 

contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.================================ 

g) Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto e della L. 136/2010 art. 

3, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.===== 

h) Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto e dell’art. 3 

della L. 136/2010, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in 

conto o a saldo, e ad operare sul conto corrente dedicato di cui al punto i) per conto 

dell’appaltatore, il signor ……. nato a  ………….  il …………  C.F.:  ……………..  

carica:……………………………………..================== 

i) L’appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 

della legge n. 136/2010 sono i seguenti: presso la …………….., cod.  IBAN: 

…………………………………………….  

9. Qualora dal DURC dovessero emergere situazioni di irregolarità, la S.A. non procederà al 

pagamento delle fatture fino a che l’impresa risultata irregolare non provvederà a sanare la 

sua posizione.=========================================================== 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.  

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli 

acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli 

interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di legge fatto salvo, se 

applicabile, quanto disposto dall’art. 107 comma 2 del C.A. in caso di interruzione del 

finanziamento per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.=============== 
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2.Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le 

quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 

quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 

1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e 

trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere azione giudiziaria per la dichiarazione di 

risoluzione del contratto.=================================================== 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.  

1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei 

lavori ed ha carattere provvisorio. ========================================= 

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest’ultima 

protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.====== 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione 

Appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di regolare esecuzione,  

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.==================== 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-

nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o 

tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Stazione Appaltante 

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.================ 

Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei 

seguenti casi:============================================================ 

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 108 del C.A.============== 
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b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di 

esecuzione; rifiuto di eseguire i lavori così come impartiti dalla D.L..=================== 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 

lavori;================================================================== 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;============================ 

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;============ 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto (ovvero quando la penale per ritardo 

abbia superato i limiti indicati al precedente art. 6);============================= 

g) subappalto abusivo non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto;===================================================== 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;======= 

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 

92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i.;============ 

l) mancata applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i. (tracciabilità dei pagamenti).== 

m) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il      

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie, interdittive o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; =========================== 

n)  ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.======================= 

2. La Stazione Appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. 

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.==================== 

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a  lui imputabili.============= 

4. L’impresa, a seguito della risoluzione, non avrà diritto a compensi o indennizzi di sorta, ad 

eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al 
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giorno della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla S.A. per sopperire alle 

deficienze riscontrate e salvo, in ogni caso, il diritto della S.A. al risarcimento degli ulteriori 

danni subiti.============================================================= 

Articolo 16. Controversie.  

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto 

indicato al comma 2, il RUP, valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle 

riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, promuove il procedimento 

dell’accordo bonario e la nomina dell’esperto incaricato di cui all’art. 205 co 5 del C.A. dopo 

aver acquisito la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore.  

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il RUP, ad un esame delle 

riserve, riconosca:========================================================= 

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia 

necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del C.A.;============= 

b) che il loro importo non sia compreso tra 5 e 15% dell’importo contrattuale.============ 

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a 

prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di 

regolare esecuzione.====================================================== 

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del C.A.======== 

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità 

giudiziaria competente del Foro di Ercolano con esclusione della competenza arbitrale. ===== 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori.======================================================== 
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2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’art. 105, comma 

9 del C.A.=============================================================== 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione 

Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per 

l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all’art. 30 co 5 del C.A., e procede, in 

caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.========== 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, 

per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.==================== 

5. Ai sensi dall’art.90, co.9, lett.b), decreto legislativo 9/4/2008, n. 81 e s.m. e i. e dall’allegato 

XVII, punto 1, lett. i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del  decreto-legge 

25/9/2002, n. 210, convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266, è stato acquisito apposito 

Documento unico di regolarità contributiva in data ………… , in corso di validità. ======= 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

1.L'appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante la seguente documentazione 

prevista dall’art. 19 del CSA:================================================= 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del decreto legislativo 9/4/2008, n. 81; 

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 

del D.Lgs n. 81/2008 e s.m. e i., del quale assume ogni onere e obbligo;=============== 

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale 

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lett. b), 
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completo di computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza nell’ambito dell’importo 

fissato dalla Stazione Appaltante a base di gara. ================================= 

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al co.1, lett. b) e il piano operativo di 

sicurezza di cui al co. 1, lett. c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.=== 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.======================== 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. ======= 

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, 

siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».======================== 

6. Resta a carico dell’appaltatore l’indicazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione compreso gli oneri economici e professionali a favore dello stesso. ========= 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.  

1. Ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si prende atto che in relazione al 

soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente 

rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 84, comma 2 del D.Lvo 159/2011, in base alla 

comunicazione prefettizia del …………. prot. n……………..  

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche 

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.==== 

Articolo 20. Cessione contratto - Subappalto.  

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.============================= 

2. Per l’eventuale subappalto si applicano le norme di cui all’art. 105 del C.A. nonché quelle 

indicate nel C.S.A. .======================================================== 
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3. In ogni caso l’appaltatore  in caso di subappalto si impegna a dare immediata 

comunicazione alla stazione Appaltante ed alla prefettura competente della notizia di 

inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del C.A. 

mediante polizza fideiussoria numero …………….. in data …………….. rilasciata dalla 

…………..  agenzia ……….. di  ………….. per l'importo di euro …………….  pari al 50 per 

cento di quanto previsto nel CSA in quanto in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000 

2. La garanzia è progressivamente svincolata in percentuale dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.====== 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.================= 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei 

commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, 

anche parziale, ai sensi del presente contratto.================================== 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123. 

Articolo 22. Obblighi assicurativi.  

1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione 

Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.==================================== 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo, ai sensi dell’art. 103 co 7 del C.A., un'assicurazione 

responsabilità civile sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con 



 

 

- Pagina 19 di 22 - 

polizza numero …………..  in data …………… rilasciata dalla …………..   agenzia di  

……………… , come segue:============= 

a) per danni di esecuzione  per un massimale di euro ……………  (euro ……………), ripartito 

come da Capitolato speciale d’appalto;======================================== 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro …………….  (…………………). 

3. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformità agli 

schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.==================== 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.  

1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto:=================== 

1.1)  il Capitolato speciale d’appalto, che l’appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte 

senza  riserva alcuna;===================================================== 

1.2) L’offerta economica, =================================================== 

2. Fanno altresì parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione 

Appaltante, i documenti indicati all’art. 15 del CSA. ============================== 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre      

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli appalti, D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e 

i,  Linee guida Anac,., il Regolamento LL.PP., DPR n. 207/2010 e s.m. e i.  v e il capitolato 

generale approvato, D.M. 19/4/2000, n. 145, questi ultimi due limitatamente a quanto rimasto 

in vigore ======= 

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento       

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 

124 dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 104 del 2010.=================================== 
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Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1.Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.============================= 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione.====================================================== 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul 

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del 

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.================================================ 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. 

Articolo 26. Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016.  

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si 

rende  l’informativa: 

1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:================= 

a. adempimento degli obblighi contrattuali;====================================== 

b. assolvimento degli obblighi legali e fiscali;==================================== 

c. tenuta della contabilità, fatturazione e gestione del credito.======================== 

2. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate 

all’art.4, primo  comma, lett. A), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati.======================================================== 

3. Il trattamento sarà svolto con strumenti elettronici e su supporti cartacei, ad opera del 

titolare, del responsabile e di soggetti appositamente 

incaricati.================================================================
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4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1 pertanto l’eventuale 

rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancanza o parziale esecuzione del contratto 

e/o la mancata prosecuzione del rapporto.====================================== 

5. I dati potranno venire a conoscenza del responsabile e dei soggetti appositamente 

incaricati.================================================================ 

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell’art.7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.================================= 

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura 

fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno 

di accettazione lo sottoscrivono.============================================== 

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente contratto, in formato 

elettronico ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., composto di 21 

pagine a video e n. …… righe della presente ventiduesima  fino a questo punto, da me 

personalmente letto ai signori contraenti e che i medesimi, a mia domanda, riconoscono 

conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono 

visione e confermano l’esattezza. ============================================ 

Dopo di che il contratto viene firmato dai signori contraenti e da me Segretario Generale 

rogante con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs n. 82/2005 

(CAD).================================================================= 

Il sottoscritto Segretario Generale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono 

validi e conformi al disposto di cui all’art. 1 comma 1 lett. f) del D.,Lgs n. 85/2005. 

Il Rappresentante della Stazione Appaltante                              L'appaltatore  

                 Il Dirigente Settore LL.PP.          Impresa ………………… 

            -----------------------------------    …………………………… 

                           L’Ufficiale Rogante 
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