


ALLESTIMENTO CANTIERE, PULIZIA DELLE 
AREE, STOCCAGGIO E APPROVIGIONAMENTO 

MATERIALI, SEGNALETICA DI CANTIERE

RIMOZIONI E SCAVI

IMPIANTO FOGNARIO

REALIZZAZIONE PLATEA DI FONDAZIONE

MONTAGGIO STRUTTURA DISTRIBUTORE

IMPIANTO ELETTRICO E IDRICO

MONTAGGIO PENSILINA

POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

POSA SERRAMENTI

SMOBILIZZO CANTIERE

5434 35

FASI LAVORATIVE

29 30 311 25 26 2710 2216 50235 5345 47 4817 496 7 8 92 3 4 11 12 13 14 15 70 71 72 73

CRONOPROGRAMMA LAVORI

PIAZZ.LE STAZIONE VIA SAN VITO VIA DOGLIEPIAZZA PUGLIANO
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