STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI AL 31 DICEMBRE 2015

1 FASE PROGETTAZIONEPRELIMINARE 4

FASE FINANZIAMENTO:
RICHIESTO FINANZIAMENTO

7 FASE APPALTO:CONTRATTO
D'APPALTO

2 FASE PROGETTAZIONEDEFINITIVA 5| FASE APPALTO:INDIZIONE 8 | FASE DI ESECUZIONEINIZIO
GARA D'APPALTO LAVORI
3 FASE PROGETTAZIONEESECUTIVA 6| FASE APPALTO:ULTIMAZIONE 9 | FASE DI ESECUZIONE:

GARA D'APPALTO

ULTIMAZIONE LAVORI

10 COLLAUDO TECNICO

DESCRIZIONE SINTETICA
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1

FASE
2

FASE
3

FASE

FASE FASE FASE FASE FASE
5 6 7 8 9

FASE
10

Lavori di completamento di n. 54 alloggi alla viasBa Grande da
destinare alla edilizia residenziale pubblica.

Lavori di ristrutturazione dell'immobile comunalerdminato "ex
Clinica Cataldo".

Manutenzione immobili comunali "90 alloggi” e "3Boggi" di
Via Fossogrande.

Lavori di riqualificazione aree esterne al nuovgresso agli scavi
archeologici di Ercolano.

Completamento urbanizzazione primarie ed acquisizih aree
per I'edilizia residenziale pubblica, legge 172472 5 Fondi Rotaz,|
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Lavori di sistemazione del parco giochi di PiazeglRno

Lavori di ammodernamento dellimpianto di illuminaze alla Via
Caprile
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RIQUALIFICAZIONE DI VIA PUGLIANO E PIAZZA
PUGLIANO (FONTANA).

>

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA 4 NOVEMBRE
(LOTTO A)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA 4 NOVEMBRE
(LOTTO B)

LAVORI DI CREAZIONE DI UN'AREA PER IL PARCHEGGIO
A RASO DI AUTOVEICOLI IN VIA PLINIO

Ristrutturazione e consolidamento statico dell@shicimiteriale.

RIQUALIFICAZIONE CORSO RESINA TRATTO SCAVI
ARCHEOLOGICI - VILLA FAVORITA.
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Lavori di sistemazione, riqualificazione, e ristawtzione delle
aree esterne del 4° circolo didattico di Via G. beni

Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezz&626/94) del 2°
circolo didattico di Via Semmola

Lavori di riqualificazione, sistemazione e arreds cortile del 5°
circolo didattico di Via D'Annunzio

A= In corso di realizzazione

E =Rimodulata

B = Realizzata

LEGENDA :

F = Eliminata nelranno 2012

H = Revocato finanziamento

C = Non prevista

D =Dainiziare

G =Non piu finanziata

MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE — QUADRO DI SINTES!



